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RDC PRESENCIAL Nº 008/2023 - SMOP/OPO

Resp. Técnico: 
CREA 
ART Nº 

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 232.219,04 35.160,51              49.723,40             49.117,83             48.613,59             49.603,72             232.219,04

% À EXECUTAR 15,14% 21,41% 21,15% 20,93% 21,36% 100%

INSTALAÇÕES R$ 17.576,50 14.061,20              878,83                  878,83                  878,83                  878,83                  17.576,50

% À EXECUTAR 80,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100%

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 29.218,84 5.674,13                8.935,29               -                        -                        14.609,42             29.218,84

% À EXECUTAR 19,42% 30,58% 0,00% 0,00% 50,00% 100%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 133.087,61 66.543,81              16.635,95             16.635,95             16.635,95             16.635,95             133.087,61

% À EXECUTAR 50,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

CÓRREGO DO CURTUME

FORMAS, ARMADURA E CONCRETAGEM R$ 2.088.179,13 417.635,83            417.635,83           417.635,83           417.635,83           417.635,83           2.088.179,13

% À EXECUTAR 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

DEMAIS SERVIÇOS R$ 148.801,04 14.880,10              37.200,26             37.200,26             29.760,21             29.760,21             148.801,04

% À EXECUTAR 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 100%

VILA GUAIRA

FORMAS, ARMADURA E CONCRETAGEM R$ 354.903,83 -                         88.725,96             88.725,96             88.725,96             88.725,96             354.903,83

% À EXECUTAR 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

DEMAIS SERVIÇOS R$ 42.141,92 -                         10.535,48             10.535,48             10.535,48             10.535,48             42.141,92

% À EXECUTAR 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

CÓRREGO HENRY FORD

FORMAS, ARMADURA E CONCRETAGEM R$ 121.955,50 -                         30.488,87             30.488,88             30.488,88             30.488,88             121.955,50

% À EXECUTAR 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

DEMAIS SERVIÇOS R$ 6.042,68 -                         1.510,67               1.510,67               1.510,67               1.510,67               6.042,68

% À EXECUTAR 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

RIO PINHEIRINHO

FORMAS, ARMADURA E CONCRETAGEM R$ 458.743,01 -                         114.685,75           114.685,75           114.685,75           114.685,75           458.743,01

% À EXECUTAR 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

DEMAIS SERVIÇOS R$ 25.753,82 -                         6.438,45               6.438,45               6.438,45               6.438,45               25.753,82

% À EXECUTAR 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

% Mês 15,14% 21,41% 21,15% 20,93% 21,36% 100%

Valor Mês 553.955,57 783.394,74 773.853,88 765.909,59 781.509,14 3.658.622,92

% Acumulada 15,14% 36,55% 57,70% 78,64% 100,00%

Valor Acumulado 553.955,57 1.337.350,31 2.111.204,19 2.877.113,78 3.658.622,92

TOTAL GERAL: R$ 3.658.622,92

Curitiba, 04 de Dezembro de 2023

Construtora de Obras SAID Ltda
CNPJ 24.156.301/0001-77
Luis Carlos Silverio
RG 6.119.542-4/PR
CPF 019.558.279-90

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - UNIDADE GESTORA LOCAL

TERMO DE COMPROMISSO Nº  0402.494-70/2012 MDR/CAIXA/PMC - ETAPA 1

OBJETO: CANAL DE ESTIAGEM DE CONCRETO ARMADO EM FORMATO "L"

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS DE EMPREITADA PMC 21.907/2015, 21908/2015 E 21.909/2015

Dionisio Knaut Junior
RG 6.657.775-9
CPF 028.170.359-09
CREA-PR 75239/D
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