Protocolo 01-283941/2024 Anexo 1.5 - FATURA DISCRIMINATIVA DA PREFEITURA DE CURITIBA do Tramite 1 INFORMAGCAO - SMF

BM - BOLETIM DE MEDIGAO

CAI".A

Grau de Sigilo
Empreitada Prego Unitario #PUBLICO

N° OPERAGAO _z.. CONVENIO P+B|GESTOR __umomw>_s> AGAO / MODALIDADE RECURSO
0.402.494-70/2012 MDR GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES NATURAIS AP SIST DREN URB SUST MANEJO AGUAS PLUVIAIS oGU
CONVENENTE/COMPROMISSARIO/CONTRATADO MUNICIPIO / UF __.oo>_,_u>om 1 ENDEREGO _>_um_._co DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Curitiba/PR BACIA DO RIO BELEM CANAL EM L - PINHEIRINHO E AFLUENTES
N° CTEF _m_s_uzm.m> EXECUTORA _ozE _om._mqo DO CTEF INICIO DA OBRA
25876/2024 SAID Construtora de Obras Ltda. 24.156.301/0001-77 CONCLUSAO DA EXECUCAQ DO CANAL DE VAZAO NORMAL EM CONCRETO ARMADO NO RIO PINHEIRINHO 26/02/2024

Realizado Acumulado: 61,59%

_uo:ono.._ SEM DATA Medigéo: 03 _
Numero de linhas do BM: 56
Orgamento Contratado Evolugéo Fisica (Qtde.) Evolugdo Financeira (R$)
- Acum. .
Item Discriminagao Unid. | Qtde. | Preso Unitario]  Prego Total Asuri, Periodo | Incluindo | Acum. Anterior Periodo Ao el uindo
(R$) (R$) Anterior Periodo Periodo
§ : T I TOTAL: 3.668.622,92 - - - 2.037.326,74 216.098,17 2.253.424,91
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 232.219,04) - - - 129.462,11 13.561,59 143.023,71
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA % 1,00 232.219,04 232.219,04, 0,56 0,06 0,62 129.462,11 13.561,59 143.023,71
5 CORREGO DO CURTUME 2.236.980,17 - - - 1.810.531,79 202.536,58 2.013.068,37
5.1 PAREDES INTERNAS "L" (CANAL DE VAZAO NORMAL) PRE-
MOLDADA 2.236.980,17 - - - 1.810.531,79 202.536,58 2.013.068,37
513 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. m? 5.142,71 59,04 303.625,59 4.136,60 498,80 4.635,40 244.224,86 29.449,15 273.674,02
514 ARMAGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM C/MONTAGEM kg 130.959,81 11,19 1.465.440,27| 105.339,00 12.702,00 | 118.041,00 1.178.743 41 142.135,38 1.320.878,79
515 CONCRETO USINADO Fck= 25,0 MPA LANCAMENTO E
ACABAMENTO m? 490,34 650,80 319.113,27 394,42 47,56 441,98 256.688,54 30.952,05 287.640,58
Obs:
Obs 2: Emo foi considerado arredondamento nos valores da planilha. 1_
Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, estdo em conformidade com os projetos e especificagdes aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
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