
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

                                     Departamento de Pontes e Drenagem

REFERÊNCIA:  BACIA DO RIO BELÉM
OBRA:  CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO CANAL DE VAZÃO NORMAL DO RIO PINHEIRINHO E AFLUENTES

EMPRESA                      : Construtora de Obras SAID Ltda.
ORDEM DE SERVIÇO  : 3904/2024
LICITAÇÃO                    : Dispensa de Licitação TCE 47/2023
ENGENHEIROS FISCAIS  : BRUNO CARVALHO BIAZETTO  E  MAURO CESAR AMARAL
Período 01/02/2025 a 01/03/2025
Data medição              :

Avaliação Cronog. Atend.fisc. Qualid. Equipam. Equipe Seg. Trab. Adm.Obra Média

1ª Medição 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 4,5
2ª Medição 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,0
3ª Medição 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,0
4ª Medição 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 4,5

5,3

ITENS NOTAS
1.0 Cronograma físico-financeiro                                  
1.1 Atende totalmente                                     
1.2 Atende parcialmente                               1.3 
Não atende

                   
2                 
1                 
0 Eng.Fiscal: Bruno Carvalho Biazetto

2.0 Atendimento a fiscalização                                 
2.1 Atende totalmente                                     
2.2 Atende parcialmente                               2.3 
Não atende

                   
2                 
1                 
0

3.0 Qualidade dos serviços                                    
3.1 Atende totalmente                                     
3.2 Atende parcialmente                               3.3 
Não atende

                   
2                 
1                 
0

4.0 Equipamentos, insumos e técnica                               
4.1 Atende totalmente                                     
4.2 Atende parcialmente                               4.3 
Não atende

                   
1                 

0,5                 
0

Gerente da Bacia

5.0 Equipe técnica                                                                         
5.1 Atende totalmente                                     
5.2 Atende parcialmente                               5.3 
Não atende

                   
1                 

0,5                 
0

6.0 Segurança do trabalho                                                      
6.1 Atende totalmente                                                            
6.2 Não atende

                   
1                 
0               

Gestor do Contrato

Diretor

Conceito Nota
Excelente 10,0 - 9

Bom  8,9 - 7

Razoável 6,9 - 5

Péssimo  4,9 - 0

01/03/2025

Média Geral =

7.0 Administração e instalação da obra                                               
7.1 Atende totalmente                                     
7.2 Atende parcialmente                               7.3 
Não atende

                   
1                 

0,5                 
0

CRITÉRIOS



Empreitada Preço Unitário

Realizado Acumulado: 74,28% Período: Medição: 04

Número de linhas do BM: 56

Item Discriminação Unid. Qtde.
Preço Unitário 

(R$)
Preço Total

(R$)
Acum. 

Anterior
Período

Acum. 
Incluindo 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo 

Período

3.658.622,92         -                          -                 -            2.253.424,91             464.256,54          2.717.681,45 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 232.219,04 -              -              -              143.023,71                29.468,60                  172.492,30                
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 1,00 232.219,04      232.219,04 0,62             0,13             0,74             143.023,71                29.468,60                  172.492,30                
2 INSTALAÇÕES 17.576,50 -              -              -              4.920,76                    1.330,95                    6.251,71                    
2.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA 12 MM, DIMENSÕES DE 1,00 X 1,00 M ud 30,00 264,73             7.941,90 10,00           5,00             15,00           2.647,30                    1.323,65                    3.970,95                    
2.3 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM 

PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZAÇÃO DE 100 
VEZES ud 50,00 0,73                 36,50 30,00           10,00           40,00           21,90                         7,30                           29,20                         

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 133.087,61 -              -              -              31.592,29                  8.986,03                    40.578,32                  
4.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS m² 2.056,36 0,50                 1.028,18 1.236,68     351,76        1.588,44     618,34                       175,88                       794,22                       

4.2 CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA m³ 2.056,36 10,02               20.604,72 482,31        137,19        619,50        4.832,75                    1.374,64                    6.207,39                    

4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA - ATÉ 30 KM m³xkm 41.127,20 2,71                 111.454,71 9.646,20     2.743,73     12.389,93   26.141,20                  7.435,51                    33.576,71                  

5 CÓRREGO DO CURTUME 2.236.980,17 -              -              -              2.013.068,37            121.746,95                2.134.815,32            
5.1 PAREDES INTERNAS "L" (CANAL DE VAZÃO NORMAL) PRÉ-

MOLDADA 2.236.980,17 -              -              -              2.013.068,37            121.746,95                2.134.815,32            
5.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. m³ 1.363,42 12,95               17.656,25 1.145,13     65,84           1.210,97     14.829,43                  852,63                       15.682,06                  

5.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). m³ x km 12.593,67 2,71                 34.128,84 11.007,36   656,37        11.663,73   29.829,95                  1.778,76                    31.608,71                  

5.1.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. m² 5.142,71 59,04               303.625,59 4.635,40     283,80        4.919,20     273.674,02                16.755,55                  290.429,57                

5.1.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM C/MONTAGEM kg 130.959,81 11,19               1.465.440,27 118.041,00 7.227,00     125.268,00 1.320.878,79            80.870,13                  1.401.748,92            

5.1.5 CONCRETO USINADO Fck= 25,0 MPA LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO m³ 490,34 650,80             319.113,27 441,98        27,06           469,04        287.640,58                17.610,65                  305.251,23                

5.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM AF_07/2020 T x km 3.677,55 3,05                 11.216,52 3.314,85     141,45        3.456,30     10.110,29                  431,42                       10.541,72                  

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Orçamento Contratado

TOTAL:

Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R$)

01/02/2025 a 01/03/2025

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO P+B GESTOR RECURSO
0.402.494-70/2012 MDR OGU

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Curitiba/PR BACIA DO RIO BELÉM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AP SIST DREN URB SUST MANEJO AGUAS PLUVIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CANAL EM L - PINHEIRINHO E AFLUENTES
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO

AÇÃO / MODALIDADEPROGRAMA
GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES NATURAIS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
25876/2024 24.156.301/0001-77 26/02/2024

OBJETO DO CTEF
CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO CANAL DE VAZÃO NORMAL EM CONCRETO ARMADO NO RIO PINHEIRINHO 

EMPRESA EXECUTORA
SAID Construtora de Obras Ltda.

137.587 v011  micro



Item Discriminação Unid. Qtde.
Preço Unitário 

(R$)
Preço Total

(R$)
Acum. 

Anterior
Período

Acum. 
Incluindo 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo 

Período

Orçamento Contratado Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R$)

5.1.7 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 chp 245,17 280,23             68.703,98 220,99        9,43             230,42        61.928,03                  2.642,57                    64.570,60                  

5.1.8 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 a 3,0 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO. m³ 1.040,50 16,43               17.095,45 862,89        49,01           911,90        14.177,28                  805,23                       14.982,52                  

6 VILA GUAIRA 397.045,75 -              -              -              46.210,37                  302.724,02                348.934,38                
6.1 PAREDES INTERNAS "L" (CANAL DE VAZÃO NORMAL) PRÉ-

MOLDADA 397.045,75 -              -              -              46.210,37                  302.724,02                348.934,38                
6.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. m³ 327,17 12,95               4.236,85 27,77           285,05        312,82        359,62                       3.691,40                    4.051,02                    

6.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). m³ x km 3.509,17 2,71                 9.509,86 464,10        2.841,88     3.305,98     1.257,71                    7.701,49                    8.959,21                    

6.1.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. m² 1.002,03 59,04               59.159,85 159,84        669,77        829,61        9.436,95                    39.543,22                  48.980,17                  

6.1.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM C/MONTAGEM kg 17.228,73 11,19               192.789,48 -              17.055,72   17.055,72   -                             190.853,51                190.853,51                

6.1.6 CONCRETO USINADO Fck= 25,0 MPA LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO m³ 87,55 650,80             56.977,54 11,32           63,86           75,18           7.367,06                    41.560,09                  48.927,14                  

6.1.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM AF_07/2020 T x km 656,62 3,05                 2.002,70 227,55        387,45        615,00        694,03                       1.181,72                    1.875,75                    

6.1.8 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 chp 80,27 280,23             22.495,46 15,18           52,48           67,66           4.253,89                    14.706,47                  18.960,36                  

6.1.9 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 a 3,0 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO. m³ 237,19 16,43               3.897,05 15,87           212,18        228,05        260,74                       3.486,12                    3.746,86                    

Obs:

Obs 2:

Resp. Técnico Fiscalização: Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Curitiba/PR, 28 de março de 2025
Local e Data

108.187-D/PR

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Bruno Carvalho Biazetto

237.587 v011  micro
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