
Data da Elaboração do orçamento:

Com Desoneração

Horista
SINAPI  - DESONERAÇÃO       COM  (   )     SEM

( x  )

TCPO (PINI) -  DESONERAÇÃO       COM  (   )  Fonte de 

SEM (   )

PMC / SMOP                            COM (  )     SEM (

)

REFERÊNCIA / 

CÓDIGO
ITEM DISCRIMINAÇÃO UD  QUANT. 

 CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

BDI (%)

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 PREÇO TOTAL COM BDI 

(R$) 

 PREÇO TOTAL COM 

BDI COM 

DESCONTO 

 QUANT. PREÇO TOTAL  QUANT.  PREÇO TOTAL  QUANT. PREÇO TOTAL %  QUANT. PREÇO TOTAL %

2 SALA 

CONSTRUIDA

SALA CONSTRUIDA

2.3 PAREDES E 

VEDAÇÕES

PAREDES E VEDAÇÕES  R$                   54.604,30  R$           48.051,78  R$                           75,56  R$               8.034,96  R$            25.868,64  R$           22.183,15 

2.3.1 SINAPI 96368

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES 

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 218,00 186,97R$  26%  R$       236,03  R$                    51.454,54  R$            45.280,00 85,86  R$                           75,56 30,00 6.231,19 115,86 24.064,86 53,15% 102,14 21.215,13 46,85%

2.3.2 SINAPI 96123

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 

DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

AF_08/2023_PS

M 30,00 32,29R$  26%  R$         40,76  R$                      1.222,80  R$              1.076,06 -  R$                                 -   28,62 1.026,57 28,62 1.026,57 95,40% 1,38 49,50 4,60%

2.3.4 SINAPI 98689 PISOS
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M

12,00 127,21R$  26%  R$       160,58  R$                      1.926,96  R$              1.695,72 
- 

 R$                                 -   
5,50 777,21 5,50 777,21 45,83% 6,50 918,52 54,17%

2.4 COBERTURA E 

FORRO

COBERTURA E FORRO  R$                   17.785,78  R$           15.651,49  R$                                 -    R$               9.046,69  R$               9.046,69  R$             6.604,80 

2.4.3 PREÇOS - PNCP PNCP-5 SERVICOS DIVERSOS

INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO 

ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA 

MINERAL  - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2

52,29  R$       185,93 26%  R$       234,71  R$                    12.272,98  R$            10.800,22 

- 

 R$                                 -   

32,60 6.732,64 32,60 6.732,64 62,34% 19,69 4.067,59 37,66%

2.4.4 SINAPI 100327 COBERTURA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M

30,00 58,77R$  26%  R$         74,19  R$                      2.225,70  R$              1.958,62 

- 

 R$                                 -   

14,31 934,26 14,31 934,26 47,70% 15,69 1.024,36 52,30%

2.4.5 SINAPI 94228 COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,00 86,80R$  26%  R$       109,57  R$                      3.287,10  R$              2.892,65 -  R$                                 -   14,31 1.379,79 14,31 1.379,79 47,70% 15,69 1.512,85 52,30%

2.5 PISO, PORTA E PISO, PORTA E  R$                   32.306,73  R$           28.429,93  R$                                 -    R$            14.999,31  R$            14.999,31  R$           13.430,62 

2.5.1 SINAPI 98689 PISOS
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M

1,00 127,21R$  26%  R$       160,58  R$                         160,58  R$                 141,31 
- 

 R$                                 -   
0,90 127,18 0,90 127,18 90,00% 0,10 14,13 10,00%

2.5.4 SINAPI 98553
IMPERMEABILIZACOES E 

PROTECOES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

M2

64,24 179,73R$  26%  R$       226,89  R$                    14.575,41  R$            12.826,36 

- 

 R$                                 -   

32,60 6.508,32 32,60 6.508,32 50,74% 31,64 6.318,04 49,26%

2.5.5 PREÇOS - PNCP PNCP-4 SERVICOS DIVERSOS
INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE 

OBRA E INSTALAÇÃO
M2 45,99  R$       294,50 26%  R$       371,77  R$                    17.097,70  R$            15.045,98 -  R$                                 -   24,94 8.159,80 24,94 8.159,80 54,23% 21,05 6.886,18 45,77%

2.5.6 SINAPI 88650 PISOS

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_02/2023

M

29,20 12,84R$  26%  R$         16,20  R$                         473,04  R$                 416,28 

- 

 R$                                 -   

14,31 204,00 14,31 204,00 49,01% 14,89 212,27 50,99%

2.6 PINTURA PINTURA  R$                     4.990,08  R$             4.391,27  R$                           43,90  R$               1.140,88  R$               3.422,65  R$                968,62 

2.6.2 SINAPI 88496 PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2

96,00 41,18R$  26%  R$         51,98  R$                      4.990,08  R$              4.391,27 

49,88 

 R$                           43,90 

24,94 1.140,88 74,82 3.422,65 77,94% 21,18 968,62 22,06%

2.7 ELÉTRICA ELÉTRICA  R$                         125,48  R$                 110,42  R$                                 -    R$                    82,82  R$                    82,82  R$                  27,61 

2.7.5 SINAPI 91998

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

4,00 24,85R$  26%  R$         31,37  R$                         125,48  R$                 110,42 

- 

 R$                                 -   

3,00 82,82 3,00 82,82 75,00% 1,00 27,61 25,00%

2.8 CALÇADAS 

EXTERNAS

CALÇADAS EXTERNAS  R$                         330,04  R$                 290,43  R$                    72,61  R$                  217,83  R$                  72,61 

2.8.4 SINAPI 88309 SERVICOS DIVERSOS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00  R$         36,31 26%  R$         45,83  R$                         183,32  R$                 161,32 2,00  R$                             1,76 1,00 40,33 3,00 120,99 75,00% 1,00 40,33 25,00%

2.8.5 SINAPI 0 SERVICOS DIVERSOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H

4,00  R$         29,06 26%  R$         36,68  R$                         146,72  R$                 129,11 
2,00 

 R$                             1,76 
1,00 32,28 3,00 96,84 75,00% 1,00 32,28 25,00%

 R$                 222.807,09  R$         196.070,24  R$                        123,91  R$            33.377,27  R$            33.501,18  R$         162.569,06 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO

OBRA: EM DONA LULU

LOCAL:R. Milton Miramir Visinoni, 45 - Sítio Cercado, Curitiba - PR, 81920-070

B.D.I.
VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR ART Nº:

CORRESPONDENTE PARA CADA SERVIÇO Tabelas de Preços

En
ca

rg
o

s 
So

ci
ai

s

Resp. Téc.- Eng. Civil

Sem Desoneração 117,57%

4ª MEDIÇÃO - 01/05 a 31/05
Sem Desoneração 73,10%

-  C/ Desconto                            

 R$                                                      196.070,24  ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO MêS ACUMULADO ATUAL SALDO

 Valor total do orçamento

R$ 222.807,09

Com Desoneração
-

TABELA

TOTAL  GERAL:

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já inclusos os Encargos Sociais e  Complementares.

A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.

Mensalista
 Recursos 
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ITEM Unid. TOTAL

2

2.3

2.3.1 M2 30,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

FECHAMENTO ESCOLA 20,00 1,50 30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 30,00

2.3.2 M 28,62

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

ACABAMENTO 28,62 28,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 28,62

2.3.4 M 5,50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

CAIXILHOS 5,50 1,00 5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 5,50

2.4

2.4.4 M2 32,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 1,00 0,50 24,94

CORREDOR 30,62 0,50 1,00 0,50 7,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 32,60

2.4.5 M 14,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 14,31 1,00 14,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 14,31

2.4.6 M 14,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 14,31 1,00 14,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 14,31

2.5

SALA CONSTRUIDA

OBRA: EM DONA LULU LOCAL:R. Milton Miramir Visinoni, 45 - Sítio Cercado, Curitiba - PR, 81920-070

Descrição de Cálculo

PAREDES E VEDAÇÕES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

COBERTURA E FORRO

INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL  - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PISO, PORTA E
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2.5.2 M 0,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 0,90 1,00 0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 0,90

2.5.6 M2 32,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 1,00 0,50 24,94

SALAS 30,62 0,50 1,00 0,50 7,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 32,60

2.5.7 M2 24,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 1,00 0,50 24,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 24,94

2.5.8 M 14,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 28,62 1,00 0,50 14,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 14,31

2.6

2.6.2 M2 24,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

PAREDES SALAS 8,30 6,01 1,00 0,50 24,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 24,94

2.7

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

ELÉTRICA
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2.7.5 UN 3,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

TOMADA BAIXA 3,00 1,00 3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 3,00

2.8

2.8.5 H 1,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HORAS MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

PEDREIRO 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,00

2.8.6 H 1,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HORAS MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

AJUDANTE 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CALÇADAS EXTERNAS
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