


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				ORÇAMENTO: REFORMA										1ª Medição % Acum.		
 CURITIBA				OBRA: CMEI SANTA RITA TQ LOCAL: RUA CARLOS MUNHOZ DA ROCHA, 651 TATUQUARA. 81470-090 Curitiba - PR										12%		
				B. D. I.		VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR CORRESPONDENTE PARA CADA SERVIÇO				Data da Elaboração do orçamento: 17/11/2025				ART Nº:		
Encargos Sociais	Horista	Com Desoneração		Tabelas de Preços						Resp. Téc.- Eng. Civil				ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
		Sem Desoneração	117,57%	SINAPI - DESONERAÇÃO COM () SEM (x)		Out/2025				Valor total do orçamento						
	Mensalista	Com Desoneração		TCPO (PINI) - DESONERAÇÃO COM () SEM ()		-				2.067.447,89						
		Sem Desoneração	73,10%	PMC / SMOP COM () SEM ()		-										
TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor			
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA											231.014,24					
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA											147.535,96					
1.1.1	SINAPI	93565	SERVICOS DIVERSOS	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	21.439,67	0,26	27.065,43	108.261,72	97.359,76	25,00%	25%	R\$ 24.339,94		
1.1.2	SINAPI	93572	SERVICOS DIVERSOS	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	7.366,23	0,26	9.299,12	55.794,72	50.176,19	16,67%	17%	R\$ 8.362,70		
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA FISCALIZAÇÃO											83.478,29					
1.2.1	SINAPI	93565	SERVICOS DIVERSOS	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	21.439,67	0,26	27.065,43	81.196,29	73.019,82	0,00%	0%	R\$ -		
1.2.2	TABELA - SMOP	ALO-001	SERVICOS DIVERSOS	VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, 5 LUGARES, INCLUINDO CONBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL. SENDO: CAMBIO AUTOMATICO, MINIMO 100CV, AR- CONDICIONADO E TRAVA ELÉTRICA	MENSAL (MÊS)	3,00	3.070,76	0,26	3.876,52	11.629,56	10.458,46	33,33%	33%	R\$ 3.486,15		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES											14.341,81					
2.1	SINAPI	103689	PAVIMENTACAO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	469,81	0,26	593,08	3.558,48	3.200,14	100,00%	100%	R\$ 3.200,14		
2.2	SINAPI	105130	CANTEIRO DE OBRAS	EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024	M	36,00	31,61	0,26	39,90	1.436,40	1.291,75	100,00%	100%	R\$ 1.291,75		
2.3	SINAPI	98458	CANTEIRO DE OBRAS	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	37,80	94,56	0,26	119,37	4.512,18	4.057,80	100,00%	100%	R\$ 4.057,80		
2.4	SINAPI	92539	COBERTURA	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00	92,71	0,26	117,03	2.340,60	2.104,90	100,00%	100%	R\$ 2.104,90		
2.5	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,00	10,03	0,26	12,66	911,52	819,73	100,00%	100%	R\$ 819,73		
2.6	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	4,73	0,26	5,97	597,00	536,88	100,00%	100%	R\$ 536,88		
2.7	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	3,31	0,26	4,17	417,00	375,01	100,00%	100%	R\$ 375,01		
2.8	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	100,00%	100%	R\$ 74,38		
2.9	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	100,00%	100%	R\$ 77,95		
2.10	SINAPI	101894	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	183,29	0,26	231,38	231,38	208,08	100,00%	100%	R\$ 208,08		
2.11	SINAPI	94213	COBERTURA	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,00	70,26	0,26	88,69	1.773,80	1.595,18	100,00%	100%	R\$ 1.595,18		
3 SECRETARIA A=13,24 M2 + ALMOX - A=4,90 M2											23.070,60					
3.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	2,37	0,26	2,99	8,97	8,07	0,00%	0%	R\$ -		

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
3.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,14	33,24	0,26	41,96	761,15	684,50	0,00%	0%	R\$ -
3.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	36,31	0,26	45,83	137,49	123,64	0,00%	0%	R\$ -
3.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	29,06	0,26	36,68	110,04	98,96	0,00%	0%	R\$ -
3.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,52	32,41	0,26	40,91	225,82	203,08	0,00%	0%	R\$ -
3.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	27,87	5,18	0,26	6,53	181,95	163,63	0,00%	0%	R\$ -
3.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
3.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	12,55	0,26	15,84	53,22	47,86	0,00%	0%	R\$ -
3.9	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,14	179,73	0,26	226,89	4.115,78	3.701,32	0,00%	0%	R\$ -
3.10	SINAPI	87684	PISOS	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	18,14	126,82	0,26	160,09	2.904,03	2.611,59	0,00%	0%	R\$ -
3.11	SINAPI	102488	PINTURAS	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	18,14	4,68	0,26	5,90	107,02	96,24	0,00%	0%	R\$ -
3.12	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	18,14	294,50	0,26	371,77	6.743,90	6.064,79	0,00%	0%	R\$ -
3.13	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	23,41	8,44	0,26	10,65	249,31	224,20	0,00%	0%	R\$ -
3.14	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,14	13,78	0,26	17,39	315,45	283,68	0,00%	0%	R\$ -
3.15	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	112,25	0,26	141,70	425,10	382,29	0,00%	0%	R\$ -
3.16	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,52	655,27	0,26	827,21	4.566,19	4.106,37	0,00%	0%	R\$ -
3.17	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
3.18	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
3.19	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
3.20	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
3.21	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,52	0,26	82,71	165,42	148,76	0,00%	0%	R\$ -
3.22	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
3.23	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
3.24	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	58,75	0,26	74,16	593,28	533,54	0,00%	0%	R\$ -
3.25	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
3.26	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
3.27	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
3.28	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	56,18	14,01	0,26	17,68	993,33	893,30	0,00%	0%	R\$ -
3.29	SINAPI	102496	PINTURAS	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M	23,41	14,50	0,26	18,30	428,40	385,26	0,00%	0%	R\$ -
3.30	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
3.31	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
3.32	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	16,86	41,18	0,26	51,98	876,13	787,90	0,00%	0%	R\$ -
3.33	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	18,14	4,93	0,26	6,22	112,83	101,47	0,00%	0%	R\$ -
3.34	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	0,00%	0%	R\$ -
3.35	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
3.36	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
4	SALA DE AULA 01 - A= 33,66 M2										66.903,23			
4.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	2,37	0,26	2,99	23,92	21,51	0,00%	0%	R\$ -
4.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	33,66	33,24	0,26	41,96	1.412,37	1.270,14	100,00%	100%	R\$ 1.270,14
4.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	100,00%	100%	R\$ 82,43
4.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	100,00%	100%	R\$ 65,97
4.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,20	32,41	0,26	40,91	253,64	228,10	0,00%	0%	R\$ -
4.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	84,15	5,18	0,26	6,53	549,49	494,16	0,00%	0%	R\$ -
4.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
4.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,78	12,55	0,26	15,84	59,87	53,84	0,00%	0%	R\$ -
4.9	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	33,66	209,26	0,26	264,16	8.891,62	7.996,23	100,00%	100%	R\$ 7.996,23
4.10	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	33,66	9,01	0,17	11,37	382,71	344,17	100,00%	100%	R\$ 344,17
4.11	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	68,00	0,26	85,84	5.150,40	4.631,75	100,00%	100%	R\$ 4.631,75
4.12	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,88	122,62	0,26	154,79	445,79	400,90	100,00%	100%	R\$ 400,90
4.13	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	4,80	160,81	0,26	203,00	974,40	876,28	100,00%	100%	R\$ 876,28

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
4.14	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	12,00	35,50	0,26	44,81	537,72	483,57	100,00%	100%	R\$ 483,57
4.15	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	33,66	21,24	0,26	26,81	902,42	811,55	100,00%	100%	R\$ 811,55
4.16	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS										
			ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	172,80	16,51	0,26	20,84	3.601,15	3.238,51	100,00%	100%	R\$ 3.238,51
4.17	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,88	495,01	0,26	624,90	1.799,71	1.618,48	100,00%	100%	R\$ 1.618,48
4.18	SINAPI	90932	PISOS										
			CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	33,66	97,89	0,26	123,57	4.159,36	3.740,51	0,00%	0%	R\$ -
4.19	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS										
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	33,66	179,73	0,26	226,89	7.637,11	6.868,05	0,00%	0%	R\$ -
4.20	SINAPI	87684	PISOS										
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	33,66	126,82	0,26	160,09	5.388,62	4.845,99	0,00%	0%	R\$ -
4.21	SINAPI	102488	PINTURAS										
			PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	33,66	4,68	0,26	5,90	198,59	178,59	0,00%	0%	R\$ -
4.22	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS										
			INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	33,66	294,50	0,26	371,77	12.513,77	11.253,63	0,00%	0%	R\$ -
4.23	SINAPI	88648	PISOS										
			RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	24,35	8,44	0,26	10,65	259,32	233,21	0,00%	0%	R\$ -
4.24	SINAPI	104639	PINTURAS										
			PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	33,66	13,78	0,26	17,39	585,34	526,40	0,00%	0%	R\$ -
4.25	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
4.26	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,20	655,27	0,26	827,21	5.128,70	4.612,24	0,00%	0%	R\$ -
4.27	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.599,24	0,26	2.018,88	2.018,88	1.815,58	0,00%	0%	R\$ -
4.28	SINAPI	94224	COBERTURA										
			EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
4.29	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,76	1.281,61	0,26	1.617,90	2.847,50	2.560,76	0,00%	0%	R\$ -
4.29	SINAPI	90830	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	183,45	0,26	231,58	231,58	208,26	0,00%	0%	R\$ -
4.30	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
4.31	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
4.32	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
4.33	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
4.34	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
4.35	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	8,00	58,75	0,26	74,16	593,28	533,54	0,00%	0%	R\$ -
4.36	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
4.37	SINAPI	88415	PINTURAS	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
4.38	SINAPI	88497	PINTURAS	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
4.39	SINAPI	88489	PINTURAS	M2	58,93	14,01	0,26	17,68	1.041,82	936,91	0,00%	0%	R\$ -
4.40	SINAPI	102496	PINTURAS	M	24,35	14,50	0,26	18,30	445,60	400,73	0,00%	0%	R\$ -
4.41	SINAPI	102213	PINTURAS	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
4.42	SINAPI	102214	PINTURAS	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
4.43	SINAPI	88496	PINTURAS	M2	58,93	41,18	0,26	51,98	3.063,02	2.754,57	0,00%	0%	R\$ -
4.44	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	M2	33,66	4,93	0,26	6,22	209,36	188,28	0,00%	0%	R\$ -
4.45	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	100,00%	100%	R\$ 409,81
4.46	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	H	3,60	28,01	0,26	35,35	127,26	114,44	100,00%	100%	R\$ 114,44
4.47	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
5	SALA DE AULA 02 - A = 38,65 m2									78.570,46			
5.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	UN	8,00	2,37	0,26	2,99	23,92	21,51	0,00%	0%	R\$ -
5.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	M2	38,65	33,24	0,26	41,96	1.621,75	1.458,44	100,00%	100%	R\$ 1.458,44
5.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	100,00%	100%	R\$ 82,43
5.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	100,00%	100%	R\$ 65,97
5.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	M2	15,00	32,41	0,26	40,91	613,65	551,86	0,00%	0%	R\$ -
5.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	193,67	5,18	0,26	6,53	1.264,67	1.137,32	0,00%	0%	R\$ -
5.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
5.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
5.9	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	38,65	209,26	0,26	264,16	10.209,78	9.181,66	100,00%	100%	R\$ 9.181,66
5.10	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	M2	38,65	9,01	0,17	11,37	439,45	395,20	100,00%	100%	R\$ 395,20
5.11	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	60,00	68,00	0,26	85,84	5.150,40	4.631,75	100,00%	100%	R\$ 4.631,75
5.12	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	M3	2,88	122,62	0,26	154,79	445,79	400,90	100,00%	100%	R\$ 400,90

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
5.13	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	4,80	160,81	0,26	203,00	974,40	876,28	100,00%	100%	R\$ 876,28
5.14	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	12,00	35,50	0,26	44,81	537,72	483,57	100,00%	100%	R\$ 483,57
5.15	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	38,65	21,24	0,26	26,81	1.036,20	931,85	100,00%	100%	R\$ 931,85
5.16	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	172,80	16,51	0,26	20,84	3.601,15	3.238,51	100,00%	100%	R\$ 3.238,51
5.17	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,88	495,01	0,26	624,90	1.799,71	1.618,48	100,00%	100%	R\$ 1.618,48
5.18	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	38,65	97,89	0,26	123,57	4.775,98	4.295,04	0,00%	0%	R\$ -
5.19	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	38,65	179,73	0,26	226,89	8.769,29	7.886,22	0,00%	0%	R\$ -
5.20	SINAPI	87684	PISOS	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	38,65	126,82	0,26	160,09	6.187,47	5.564,39	0,00%	0%	R\$ -
5.21	SINAPI	102488	PINTURAS	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	38,65	4,68	0,26	5,90	228,03	205,07	0,00%	0%	R\$ -
5.22	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	38,65	294,50	0,26	371,77	14.368,91	12.921,96	0,00%	0%	R\$ -
5.23	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	25,65	8,44	0,26	10,65	273,17	245,66	0,00%	0%	R\$ -
5.24	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,65	13,78	0,26	17,39	672,12	604,44	0,00%	0%	R\$ -
5.25	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
5.26	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	15,00	655,27	0,26	827,21	12.408,15	11.158,65	0,00%	0%	R\$ -
5.27	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
5.28	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
5.29	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,76	1.281,61	0,26	1.617,90	2.847,50	2.560,76	0,00%	0%	R\$ -
5.30	SINAPI	90830	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	183,45	0,26	231,58	231,58	208,26	0,00%	0%	R\$ -
5.31	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
5.32	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
5.33	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
5.34	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
5.35	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2023	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
5.36	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2023	UN	8,00	58,75	0,26	74,16	593,28	533,54	0,00%	0%	R\$ -
5.37	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
5.38	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
5.39	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOES, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
5.40	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_ 04/2023	M2	64,13	14,01	0,26	17,68	1.133,73	1.019,56	0,00%	0%	R\$ -
5.41	SINAPI	102496	PINTURAS	PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSAO PRIMER EPOXI. AF_ 05/2021	M	25,65	14,50	0,26	18,30	469,39	422,12	0,00%	0%	R\$ -
5.42	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOES. AF_ 01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
5.43	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOES. AF_ 01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
5.44	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOES, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	64,13	41,18	0,26	51,98	3.333,21	2.997,56	0,00%	0%	R\$ -
5.45	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_ 04/2019	M2	38,65	4,93	0,26	6,22	240,40	216,19	0,00%	0%	R\$ -
5.46	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	100,00%	100%	R\$ 409,81
5.47	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	28,01	0,26	35,35	127,26	114,44	100,00%	100%	R\$ 114,44
5.48	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
6	BANHEIRO ALUNOS - A=9,15M2 - SALAS 6/5										41.127,97			
6.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN	2,00	2,37	0,26	2,99	5,98	5,38	0,00%	0%	R\$ -
6.2	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	9,15	32,41	0,26	40,91	374,32	336,63	0,00%	0%	R\$ -
6.3	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	3,78	12,55	0,26	15,84	59,87	53,84	0,00%	0%	R\$ -
6.4	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	19,40	29,97	0,26	37,83	733,90	660,00	0,00%	0%	R\$ -
6.5	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	9,15	8,82	0,26	11,13	101,83	91,58	0,00%	0%	R\$ -
6.6	SINAPI	88476	PISOS	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	M2	9,15	20,63	0,26	26,04	238,26	214,27	0,00%	0%	R\$ -
6.7	SINAPI	97663	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN	3,00	16,61	0,26	20,96	62,88	56,55	0,00%	0%	R\$ -
6.8	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	29,06	0,26	36,68	183,40	164,93	0,00%	0%	R\$ -
6.9	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	36,31	0,26	45,83	229,15	206,07	0,00%	0%	R\$ -
6.10	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
6.11	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
6.12	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_ 04/2023	M2	9,15	13,78	0,26	17,39	159,11	143,09	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
6.13	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	4,00	112,25	0,26	141,70	566,80	509,72	0,00%	0%	R\$ -
6.14	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,00	1.599,24	0,26	2.018,88	4.037,76	3.631,16	0,00%	0%	R\$ -
6.15	SINAPI	94224	COBERTURA	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
6.16	SINAPI	102213	PINTURAS	M2	5,67	24,25	0,26	30,61	173,55	156,07	0,00%	0%	R\$ -
6.17	SINAPI	102214	PINTURAS	M2	5,67	24,85	0,26	31,37	177,86	159,95	0,00%	0%	R\$ -
6.18	SINAPI	97625	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,04	60,35	0,26	76,18	79,22	71,24	0,00%	0%	R\$ -
6.19	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	19,40	5,18	0,26	6,53	126,68	113,92	0,00%	0%	R\$ -
6.20	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
6.21	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	4,20	1.281,61	0,26	1.617,90	6.795,18	6.110,91	0,00%	0%	R\$ -
6.22	SINAPI	90831	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	5,00	159,43	0,26	201,26	1.006,30	904,97	0,00%	0%	R\$ -
6.23	SINAPI	96368	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	4,91	186,97	0,26	236,03	1.159,85	1.043,05	0,00%	0%	R\$ -
6.24	SINAPI	100848	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	630,11	0,26	795,45	1.590,90	1.430,70	0,00%	0%	R\$ -
6.25	SINAPI	86895	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	411,71	0,26	519,74	1.039,48	934,80	0,00%	0%	R\$ -
6.26	SINAPI	93441	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	1.304,20	0,26	1.646,42	1.646,42	1.480,63	0,00%	0%	R\$ -
6.27	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	29,23	74,07	0,26	93,50	2.732,81	2.457,62	0,00%	0%	R\$ -
6.28	SINAPI	104597	PISOS	M2	9,15	135,31	0,26	170,81	1.562,91	1.405,52	0,00%	0%	R\$ -
6.29	SINAPI	100851	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	84,47	0,26	106,63	213,26	191,78	0,00%	0%	R\$ -
6.30	SINAPI	86943	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	267,29	0,26	337,42	337,42	303,44	0,00%	0%	R\$ -
6.31	SINAPI	100853	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	317,64	0,26	400,98	400,98	360,60	0,00%	0%	R\$ -
6.32	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	12,59	0,26	15,89	15,89	14,29	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
6.33	SINAPI	86884	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	12,11	0,26	15,28	15,28	13,74	0,00%	0%	R\$ -
6.34	SINAPI	86877	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	105,44	0,26	133,10	133,10	119,70	0,00%	0%	R\$ -
6.35	SINAPI	99635	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	388,14	0,26	489,98	489,98	440,64	0,00%	0%	R\$ -
6.36	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	182,75	0,26	230,70	230,70	207,47	0,00%	0%	R\$ -
6.37	SINAPI	104327	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	21,49	0,26	27,12	27,12	24,39	0,00%	0%	R\$ -
6.38	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	80,00	10,03	0,26	12,66	1.012,80	910,81	0,00%	0%	R\$ -
6.39	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
6.40	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
6.41	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
6.42	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
6.43	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
6.44	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	58,75	0,26	74,16	148,32	133,38	0,00%	0%	R\$ -
6.45	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	0,00%	0%	R\$ -
6.46	SINAPI	100674	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	9,15	1.429,72	0,26	1.804,87	16.514,56	14.851,54	0,00%	0%	R\$ -
6.47	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
6.48	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
6.49	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
7	SALA DE AULA 03 - A = 38,67 m2										78.593,05		
7.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	UN	8,00	2,37	0,26	2,99	23,92	21,51	0,00%	0%	R\$ -
7.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	M2	38,67	33,24	0,26	41,96	1.622,59	1.459,20	100,00%	100%	R\$ 1.459,20
7.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	100,00%	100%	R\$ 82,43
7.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	100,00%	100%	R\$ 65,97
7.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	M2	15,00	32,41	0,26	40,91	613,65	551,86	0,00%	0%	R\$ -
7.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	193,67	5,18	0,26	6,53	1.264,67	1.137,32	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
7.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	0,00%	0%	R\$ -	
7.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	0,00%	0%	R\$ -	
7.9	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF. 09/2021	M2	38,67	209,26	0,26	264,16	10.215,06	9.186,40	100,00%	100%	R\$ 9.186,40
7.10	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	38,67	9,01	0,17	11,37	439,67	395,40	100,00%	100%	R\$ 395,40
7.11	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	M	60,00	68,00	0,26	85,84	5.150,40	4.631,75	100,00%	100%	R\$ 4.631,75
7.12	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	M3	2,88	122,62	0,26	154,79	445,79	400,90	100,00%	100%	R\$ 400,90
7.13	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 01/2024	M2	4,80	160,81	0,26	203,00	974,40	876,28	100,00%	100%	R\$ 876,28
7.14	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF. 05/2021	UN	12,00	35,50	0,26	44,81	537,72	483,57	100,00%	100%	R\$ 483,57
7.15	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M2	38,67	21,24	0,26	26,81	1.036,74	932,34	100,00%	100%	R\$ 932,34
7.16	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 11/2024	KG	172,80	16,51	0,26	20,84	3.601,15	3.238,51	100,00%	100%	R\$ 3.238,51
7.17	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,88	495,01	0,26	624,90	1.799,71	1.618,48	100,00%	100%	R\$ 1.618,48
7.18	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF. 07/2021	M2	38,67	97,89	0,26	123,57	4.778,45	4.297,26	0,00%	0%	R\$ -
7.19	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	38,67	179,73	0,26	226,89	8.773,83	7.890,31	0,00%	0%	R\$ -
7.20	SINAPI	87684	PISOS	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF. 07/2021	M2	38,67	126,82	0,26	160,09	6.190,68	5.567,28	0,00%	0%	R\$ -
7.21	SINAPI	102488	PINTURAS	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	M2	38,67	4,68	0,26	5,90	228,15	205,18	0,00%	0%	R\$ -
7.22	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	38,67	294,50	0,26	371,77	14.376,34	12.928,64	0,00%	0%	R\$ -
7.23	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF. 02/2023	M	25,65	8,44	0,26	10,65	273,17	245,66	0,00%	0%	R\$ -
7.24	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	38,67	13,78	0,26	17,39	672,47	604,75	0,00%	0%	R\$ -
7.25	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
7.26	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	15,00	655,27	0,26	827,21	12.408,15	11.158,65	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
7.27	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	0,00%	0%	R\$ -
7.28	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	0,00%	0%	R\$ -
7.29	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,76	1.281,61	0,26	1.617,90	2.847,50	0,00%	0%	R\$ -
7.30	SINAPI	90830	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	183,45	0,26	231,58	231,58	0,00%	0%	R\$ -
7.31	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	0,00%	0%	R\$ -
7.32	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	0,00%	0%	R\$ -
7.33	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	0,00%	0%	R\$ -
7.34	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	0,00%	0%	R\$ -
7.35	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	0,00%	0%	R\$ -
7.36	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	58,75	0,26	74,16	593,28	0,00%	0%	R\$ -
7.37	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	0,00%	0%	R\$ -
7.38	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	0,00%	0%	R\$ -
7.39	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	0,00%	0%	R\$ -
7.40	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	64,13	14,01	0,26	17,68	1.133,73	0,00%	0%	R\$ -
7.41	SINAPI	102496	PINTURAS	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	25,65	14,50	0,26	18,30	469,39	0,00%	0%	R\$ -
7.42	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	0,00%	0%	R\$ -
7.43	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	0,00%	0%	R\$ -
7.44	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	64,13	41,18	0,26	51,98	3.333,21	0,00%	0%	R\$ -
7.45	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	38,67	4,93	0,26	6,22	240,52	0,00%	0%	R\$ -
7.46	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	100,00%	100%	R\$ 409,81
7.47	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	28,01	0,26	35,35	127,26	100,00%	100%	R\$ 114,44
7.48	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	0,00%	0%	R\$ -
8	LACTÁRIO SALA DE AULA 03 E 04 - A=6,52 M2										19.808,72		
8.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	2,37	0,26	2,99	5,98	0,00%	0%	R\$ -
8.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,53	29,97	0,26	37,83	247,14	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
8.3	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	31,36	8,82	0,26	11,13	349,01	313,86	0,00%	0%	R\$ -
8.4	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	36,31	0,26	45,83	183,32	164,86	0,00%	0%	R\$ -
8.5	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	29,06	0,26	36,68	146,72	131,95	0,00%	0%	R\$ -
8.6	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	3,32	32,41	0,26	40,91	135,82	122,14	0,00%	0%	R\$ -
8.7	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	31,36	5,18	0,26	6,53	204,77	184,15	0,00%	0%	R\$ -
8.8	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
8.9	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
8.10	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	6,53	261,65	0,26	330,30	2.157,84	1.940,55	0,00%	0%	R\$ -
8.11	SINAPI	101747	PISOS	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	M2	6,53	77,68	0,26	98,06	640,62	576,11	0,00%	0%	R\$ -
8.12	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	M2	6,53	97,89	0,26	123,57	807,28	725,99	0,00%	0%	R\$ -
8.13	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	6,53	179,73	0,26	226,89	1.482,27	1.333,01	0,00%	0%	R\$ -
8.14	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 02/2023. PE	M2	6,53	135,31	0,26	170,81	1.115,90	1.003,53	0,00%	0%	R\$ -
8.15	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	31,36	74,07	0,26	93,50	2.932,01	2.636,76	0,00%	0%	R\$ -
8.16	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
8.17	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
8.18	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	-	13,78	0,26	17,39	-	-	0,00%	0%	R\$ -
8.19	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	31,36	13,78	0,26	17,39	545,32	490,41	0,00%	0%	R\$ -
8.20	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	2,00	112,25	0,26	141,70	283,40	254,86	0,00%	0%	R\$ -
8.21	SINAPI	100674	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	M2	3,32	1.429,72	0,26	1.804,87	5.992,16	5.388,75	0,00%	0%	R\$ -
8.22	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
8.23	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
8.24	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	50,00	4,73	0,26	5,97	298,50	268,44	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
8.25	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
8.26	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
8.27	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	68,67	0,26	86,68	173,36	155,90	0,00%	0%	R\$ -
8.28	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
8.29	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	58,75	0,26	74,16	222,48	200,08	0,00%	0%	R\$ -
8.30	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	M2	6,53	4,93	0,26	6,22	40,63	36,54	0,00%	0%	R\$ -
8.31	SINAPI	93441	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	1.304,20	0,26	1.646,42	1.646,42	1.480,63	0,00%	0%	R\$ -
8.32	SINAPI	100852	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	274,61	0,26	346,66	346,66	311,75	0,00%	0%	R\$ -
8.33	SINAPI	100853	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,00	317,64	0,26	400,98	400,98	360,60	0,00%	0%	R\$ -
8.34	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	12,59	0,26	15,89	31,78	28,58	0,00%	0%	R\$ -
8.35	SINAPI	86885	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	13,48	0,26	17,01	34,02	30,59	0,00%	0%	R\$ -
8.36	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	182,75	0,26	230,70	461,40	414,94	0,00%	0%	R\$ -
8.37	SINAPI	86877	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	105,44	0,26	133,10	266,20	239,39	0,00%	0%	R\$ -
8.38	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	0,00%	0%	R\$ -
8.39	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
8.40	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
9	TROCADOR SALA DE AULA 03 E 04 - A= 12,47 M2										27.641,49		
9.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	UN	4,00	2,37	0,26	2,99	11,96	10,76	0,00%	0%	R\$ -
9.2	SINAPI	97641	SERVICOS PRELIMINARES	M2	12,47	3,82	0,26	4,82	60,12	54,07	0,00%	0%	R\$ -
9.3	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	M2	2,94	32,41	0,26	40,91	120,17	108,07	0,00%	0%	R\$ -
9.4	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	4,71	5,18	0,26	6,53	30,75	27,65	0,00%	0%	R\$ -
9.5	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	4,71	45,81	0,26	57,83	272,37	244,94	0,00%	0%	R\$ -
9.6	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	M2	3,36	12,55	0,26	15,84	53,22	47,86	0,00%	0%	R\$ -
9.7	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	M2	12,47	29,97	0,26	37,83	471,89	424,37	0,00%	0%	R\$ -
9.8	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	M2	22,35	8,82	0,26	11,13	248,75	223,70	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
9.9	SINAPI	88476	PISOS										
			CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	12,47	20,63	0,26	26,04	324,82	292,11	0,00%	0%	R\$ -
9.10	SINAPI	97663	SERVICOS PRELIMINARES										
			REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	16,61	0,26	20,96	125,76	113,10	0,00%	0%	R\$ -
9.11	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS										
			AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	29,06	0,26	36,68	880,32	791,67	0,00%	0%	R\$ -
9.12	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS										
			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	36,31	0,26	45,83	1.099,92	989,16	0,00%	0%	R\$ -
9.13	SINAPI	100674	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,94	1.429,72	0,26	1.804,87	5.301,80	4.767,91	0,00%	0%	R\$ -
9.14	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS										
			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
9.15	SINAPI	88415	PINTURAS										
			APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
9.16	SINAPI	104639	PINTURAS										
			PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,47	13,78	0,26	17,39	216,92	195,08	0,00%	0%	R\$ -
9.17	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	112,25	0,26	141,70	850,20	764,58	0,00%	0%	R\$ -
9.18	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
9.19	SINAPI	94224	COBERTURA										
			EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
9.20	SINAPI	100848	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	630,11	0,26	795,45	2.386,35	2.146,04	0,00%	0%	R\$ -
9.21	SINAPI	93441	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,50	1.304,20	0,26	1.646,42	4.116,05	3.701,56	0,00%	0%	R\$ -
9.22	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES										
			REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	22,35	74,07	0,26	93,50	2.089,72	1.879,29	0,00%	0%	R\$ -
9.23	SINAPI	104597	PISOS										
			REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	12,47	135,31	0,26	170,81	2.130,68	1.916,12	0,00%	0%	R\$ -
9.24	SINAPI	100851	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	84,47	0,26	106,63	319,89	287,68	0,00%	0%	R\$ -
9.25	SINAPI	86943	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	267,29	0,26	337,42	1.012,26	910,33	0,00%	0%	R\$ -
9.26	SINAPI	100853	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3,00	317,64	0,26	400,98	1.202,94	1.081,80	0,00%	0%	R\$ -
9.27	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	12,59	0,26	15,89	79,45	71,45	0,00%	0%	R\$ -
9.28	SINAPI	86884	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	12,11	0,26	15,28	76,40	68,71	0,00%	0%	R\$ -
9.29	SINAPI	86877	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	105,44	0,26	133,10	665,50	598,48	0,00%	0%	R\$ -
9.30	SINAPI	99635	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS										
			VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	388,14	0,26	489,98	1.469,94	1.321,92	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
9.31	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	182,75	0,26	230,70	1.153,50	1.037,34	0,00%	0%	R\$ -
9.32	SINAPI	100860	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	107,45	0,26	135,64	271,28	243,96	0,00%	0%	R\$ -
9.33	SINAPI	100852	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	274,61	0,26	346,66	693,32	623,50	0,00%	0%	R\$ -
9.34	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	10,03	0,26	12,66	759,60	683,11	0,00%	0%	R\$ -
9.35	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
9.36	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
9.37	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,52	0,26	82,71	165,42	148,76	0,00%	0%	R\$ -
9.38	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
9.39	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
9.40	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	58,75	0,26	74,16	296,64	266,77	0,00%	0%	R\$ -
9.41	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	2,00	360,98	0,26	455,70	911,40	819,62	0,00%	0%	R\$ -
9.42	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
9.43	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
9.44	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
10	SALA DE AULA 04 - A = 38,67 m2										76.113,88			
10.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	2,37	0,26	2,99	23,92	21,51	0,00%	0%	R\$ -
10.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,67	33,24	0,26	41,96	1.622,59	1.459,20	100,00%	100%	R\$ 1.459,20
10.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	100,00%	100%	R\$ 82,43
10.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	100,00%	100%	R\$ 65,97
10.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,18	32,41	0,26	40,91	702,62	631,87	0,00%	0%	R\$ -
10.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	193,67	5,18	0,26	6,53	1.264,67	1.137,32	0,00%	0%	R\$ -
10.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
10.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
10.9	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	38,67	209,26	0,26	264,16	10.215,06	9.186,40	100,00%	100%	R\$ 9.186,40
10.10	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	38,67	9,01	0,17	11,37	439,67	395,40	100,00%	100%	R\$ 395,40
10.11	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	68,00	0,26	85,84	5.150,40	4.631,75	100,00%	100%	R\$ 4.631,75

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
10.12	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,88	122,62	0,26	154,79	445,79	400,90	100,00%	100%	R\$ 400,90
10.13	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	4,80	160,81	0,26	203,00	974,40	876,28	100,00%	100%	R\$ 876,28
10.14	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	12,00	35,50	0,26	44,81	537,72	483,57	100,00%	100%	R\$ 483,57
10.15	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	38,67	21,24	0,26	26,81	1.036,74	932,34	100,00%	100%	R\$ 932,34
10.16	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	172,80	16,51	0,26	20,84	3.601,15	3.238,51	100,00%	100%	R\$ 3.238,51
10.17	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,88	495,01	0,26	624,90	1.799,71	1.618,48	100,00%	100%	R\$ 1.618,48
10.18	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	38,67	97,89	0,26	123,57	4.778,45	4.297,26	0,00%	0%	R\$ -
10.19	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	38,67	179,73	0,26	226,89	8.773,83	7.890,31	0,00%	0%	R\$ -
10.20	SINAPI	87684	PISOS	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	38,67	126,82	0,26	160,09	6.190,68	5.567,28	0,00%	0%	R\$ -
10.21	SINAPI	102488	PINTURAS	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	38,67	4,68	0,26	5,90	228,15	205,18	0,00%	0%	R\$ -
10.22	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	38,67	294,50	0,26	371,77	14.376,34	12.928,64	0,00%	0%	R\$ -
10.23	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	16,80	8,44	0,26	10,65	178,92	160,90	0,00%	0%	R\$ -
10.24	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINARIA ARÂNDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
10.25	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	17,18	655,27	0,26	827,21	14.207,33	12.776,65	0,00%	0%	R\$ -
10.26	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
10.27	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
10.28	SINAPI	90830	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	183,45	0,26	231,58	231,58	208,26	0,00%	0%	R\$ -
10.29	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
10.30	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
10.31	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
10.32	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
10.33	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2023	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
10.34	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2023	UN	8,00	58,75	0,26	74,16	593,28	533,54	0,00%	0%	R\$ -
10.35	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
10.36	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
10.37	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOES, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
10.38	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_ 04/2023	M2	42,00	14,01	0,26	17,68	742,56	667,78	0,00%	0%	R\$ -
10.39	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_ 04/2023	M2	38,67	13,78	0,26	17,39	672,47	604,75	0,00%	0%	R\$ -
10.40	SINAPI	102496	PINTURAS	PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSAO PRIMER EPOXI. AF_ 05/2021	M	16,80	14,50	0,26	18,30	307,44	276,48	0,00%	0%	R\$ -
10.41	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOES. AF_ 01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
10.42	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOES. AF_ 01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
10.43	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOES, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	42,00	41,18	0,26	51,98	2.183,16	1.963,32	0,00%	0%	R\$ -
10.44	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_ 04/2019	M2	38,67	4,93	0,26	6,22	240,52	216,30	0,00%	0%	R\$ -
10.45	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	100,00%	100%	R\$ 409,81
10.46	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	28,01	0,26	35,35	127,26	114,44	100,00%	100%	R\$ 114,44
10.47	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11	CIRCULACAO - A=42.09M2										52.229,34			
11.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN	6,00	2,37	0,26	2,99	17,94	16,13	0,00%	0%	R\$ -
11.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	42,09	33,24	0,26	41,96	1.766,09	1.588,24	100,00%	100%	R\$ 1.588,24
11.3	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	3,65	12,55	0,26	15,84	57,84	52,02	0,00%	0%	R\$ -
11.4	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAOES. AF_ 09/2023	M2	42,09	179,73	0,26	226,89	9.549,80	8.588,14	0,00%	0%	R\$ -
11.5	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	42,09	261,65	0,26	330,30	13.902,32	12.502,36	100,00%	100%	R\$ 12.502,36
11.6	SINAPI	101747	PISOS	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_ 09/2020	M2	42,09	77,68	0,26	98,06	4.127,34	3.711,72	100,00%	100%	R\$ 3.711,72
11.7	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_ 07/2021	M2	42,09	97,89	0,26	123,57	5.201,06	4.677,31	0,00%	0%	R\$ -
11.8	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_ 02/2023	M	52,10	8,44	0,26	10,65	554,86	498,99	0,00%	0%	R\$ -
11.9	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_ 02/2023 PE	M2	42,09	135,31	0,26	170,81	7.189,39	6.465,42	0,00%	0%	R\$ -
11.10	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_ 04/2023	M2	42,09	13,78	0,26	17,39	731,94	658,23	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
11.11	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	78,15	5,18	0,26	6,53	510,31	458,92	0,00%	0%	R\$ -
11.12	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11.13	SINAPI	104615	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	-	296,15	0,26	373,85	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11.14	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	6,00	112,25	0,26	141,70	850,20	764,58	0,00%	0%	R\$ -
11.15	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	3,65	1.281,61	0,26	1.617,90	5.908,57	5.313,58	0,00%	0%	R\$ -
11.16	SINAPI	94224	COBERTURA	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11.17	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
11.18	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
11.19	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
11.20	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
11.21	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
11.22	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,00	58,75	0,26	74,16	222,48	200,08	0,00%	0%	R\$ -
11.23	SINAPI	101879	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	508,74	0,26	642,23	642,23	577,56	0,00%	0%	R\$ -
11.24	SINAPI	101894	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	183,29	0,26	231,38	231,38	208,08	0,00%	0%	R\$ -
11.25	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11.26	SINAPI	88415	PINTURAS	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11.27	SINAPI	88497	PINTURAS	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11.28	SINAPI	88489	PINTURAS	M2	72,94	14,01	0,26	17,68	1.289,57	1.159,71	0,00%	0%	R\$ -
11.29	SINAPI	88496	PINTURAS	M2	72,94	41,18	0,26	51,98	3.791,42	3.409,62	0,00%	0%	R\$ -
11.30	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
11.31	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	100,00%	100%	R\$ 409,81
11.32	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	H	3,60	28,01	0,26	35,35	127,26	114,44	100,00%	100%	R\$ 114,44
11.33	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12	HALL - A=8,16 M2									16.144,64			

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
12.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	2,37	0,26	2,99	2,99	2,69	0,00%	0%	R\$ -
12.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,16	33,24	0,26	41,96	342,39	307,91	0,00%	0%	R\$ -
12.3	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,65	12,55	0,26	15,84	57,84	52,02	0,00%	0%	R\$ -
12.4	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,16	179,73	0,26	226,89	1.851,42	1.664,98	0,00%	0%	R\$ -
12.5	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,16	261,65	0,26	330,30	2.695,24	2.423,83	0,00%	0%	R\$ -
12.6	SINAPI	101747	PISOS	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	8,16	77,68	0,26	98,06	800,16	719,58	0,00%	0%	R\$ -
12.7	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	8,16	97,89	0,26	123,57	1.008,33	906,79	0,00%	0%	R\$ -
12.8	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	8,18	8,44	0,26	10,65	87,07	78,30	0,00%	0%	R\$ -
12.9	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	8,16	135,31	0,26	170,81	1.393,80	1.253,44	0,00%	0%	R\$ -
12.10	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,16	13,78	0,26	17,39	141,90	127,61	0,00%	0%	R\$ -
12.11	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,26	5,18	0,26	6,53	80,08	72,02	0,00%	0%	R\$ -
12.12	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.13	SINAPI	104615	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	-	296,15	0,26	373,85	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.14	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	112,25	0,26	141,70	283,40	254,86	0,00%	0%	R\$ -
12.15	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,65	1.281,61	0,26	1.617,90	5.908,57	5.313,58	0,00%	0%	R\$ -
12.16	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.17	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
12.18	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
12.19	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
12.20	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
12.21	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
12.22	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	58,75	0,26	74,16	222,48	200,08	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
12.23	SINAPI	101879	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	508,74	0,26	642,23	642,23	577,56	0,00%	0%	R\$ -
12.24	SINAPI	101894	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	183,29	0,26	231,38	231,38	208,08	0,00%	0%	R\$ -
12.25	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.26	SINAPI	88415	PINTURAS	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.27	SINAPI	88497	PINTURAS	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.28	SINAPI	88489	PINTURAS	M2	11,45	14,01	0,26	17,68	202,38	182,00	0,00%	0%	R\$ -
12.29	SINAPI	88496	PINTURAS	M2	11,45	41,18	0,26	51,98	595,02	535,10	0,00%	0%	R\$ -
12.30	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.31	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	0,00%	0%	R\$ -
12.32	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
12.33	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
13	SALA DE AULA 05 - A=39,83 M2										84.443,98		
13.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	UN	8,00	2,37	0,26	2,99	23,92	21,51	0,00%	0%	R\$ -
13.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	M2	39,83	33,24	0,26	41,96	1.671,26	1.502,96	100,00%	100%	R\$ 1.502,96
13.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	100,00%	100%	R\$ 82,43
13.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	100,00%	100%	R\$ 65,97
13.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	M2	9,00	32,41	0,26	40,91	368,19	331,11	0,00%	0%	R\$ -
13.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	79,67	5,18	0,26	6,53	520,26	467,87	0,00%	0%	R\$ -
13.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
13.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	M2	3,78	12,55	0,26	15,84	59,87	53,84	0,00%	0%	R\$ -
13.9	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	39,83	209,26	0,26	264,16	10.521,49	9.461,98	0,00%	0%	R\$ -
13.10	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	M2	39,83	9,01	0,17	11,37	452,86	407,26	0,00%	0%	R\$ -
13.11	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	60,00	68,00	0,26	85,84	5.150,40	4.631,75	100,00%	100%	R\$ 4.631,75
13.12	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	M3	2,88	122,62	0,26	154,79	445,79	400,90	100,00%	100%	R\$ 400,90
13.13	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	M2	4,80	160,81	0,26	203,00	974,40	876,28	100,00%	100%	R\$ 876,28
13.14	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS	UN	12,00	35,50	0,26	44,81	537,72	483,57	100,00%	100%	R\$ 483,57

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
13.15	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	39,83	21,24	0,26	26,81	1.067,84	960,31	100,00%	100%	R\$ 960,31
13.16	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	172,80	16,51	0,26	20,84	3.601,15	3.238,51	100,00%	100%	R\$ 3.238,51
13.17	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,88	495,01	0,26	624,90	1.799,71	1.618,48	0,00%	0%	R\$ -
13.18	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	39,83	97,89	0,26	123,57	4.921,79	4.426,17	0,00%	0%	R\$ -
13.19	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	39,83	179,73	0,26	226,89	9.037,02	8.126,99	0,00%	0%	R\$ -
13.20	SINAPI	87684	PISOS	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	39,83	126,82	0,26	160,09	6.376,38	5.734,28	0,00%	0%	R\$ -
13.21	SINAPI	102488	PINTURAS	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	39,83	4,68	0,26	5,90	234,99	211,33	0,00%	0%	R\$ -
13.22	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS	INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	39,83	294,50	0,26	371,77	14.807,59	13.316,47	0,00%	0%	R\$ -
13.23	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	79,67	8,44	0,26	10,65	848,52	763,07	0,00%	0%	R\$ -
13.24	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	39,83	13,78	0,26	17,39	692,64	622,89	0,00%	0%	R\$ -
13.25	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
13.26	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,00	655,27	0,26	827,21	7.444,89	6.695,19	0,00%	0%	R\$ -
13.27	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
13.28	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
13.29	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,76	1.281,61	0,26	1.617,90	2.847,50	2.560,76	0,00%	0%	R\$ -
13.30	SINAPI	90830	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	183,45	0,26	231,58	231,58	208,26	0,00%	0%	R\$ -
13.31	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
13.32	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
13.33	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
13.34	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
13.35	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
13.36	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	58,75	0,26	74,16	593,28	533,54	0,00%	0%	R\$ -
13.37	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
13.38	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
13.39	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAO S, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
13.40	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_04/2023	M2	199,18	14,01	0,26	17,68	3.521,57	3.166,95	0,00%	0%	R\$ -
13.41	SINAPI	102496	PINTURAS	PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO S, INCLUSAO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M	79,67	14,50	0,26	18,30	1.458,02	1.311,20	0,00%	0%	R\$ -
13.42	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAO S. AF_01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
13.43	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAO S. AF_01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
13.44	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAO S, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	199,18	41,18	0,26	51,98	10.353,58	9.310,97	0,00%	0%	R\$ -
13.45	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019	M2	39,83	4,93	0,26	6,22	247,74	222,79	0,00%	0%	R\$ -
13.46	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	100,00%	100%	R\$ 409,81
13.47	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	28,01	0,26	35,35	127,26	114,44	100,00%	100%	R\$ 114,44
13.48	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
14	SALA DE AULA 06 - A= 37,19 M2										88.226,78			
14.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	2,37	0,26	2,99	23,92	21,51	0,00%	0%	R\$ -
14.2	SINAPI	97643	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,19	33,24	0,26	41,96	1.560,49	1.403,35	100,00%	100%	R\$ 1.403,35
14.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	100,00%	100%	R\$ 82,43
14.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	100,00%	100%	R\$ 65,97
14.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,18	32,41	0,26	40,91	702,62	631,87	0,00%	0%	R\$ -
14.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	185,93	5,18	0,26	6,53	1.214,09	1.091,83	0,00%	0%	R\$ -
14.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	185,93	45,81	0,26	57,83	10.752,04	9.669,31	0,00%	0%	R\$ -
14.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
14.9	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	37,19	209,26	0,26	264,16	9.824,11	8.834,82	0,00%	0%	R\$ -
14.10	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	37,19	9,01	0,17	11,37	422,85	380,27	100,00%	100%	R\$ 380,27
14.11	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	68,00	0,26	85,84	5.150,40	4.631,75	100,00%	100%	R\$ 4.631,75
14.12	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,88	122,62	0,26	154,79	445,79	400,90	100,00%	100%	R\$ 400,90
14.13	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024	M2	4,80	160,81	0,26	203,00	974,40	876,28	100,00%	100%	R\$ 876,28

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
14.14	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	12,00	35,50	0,26	44,81	537,72	483,57	100,00%	100%	R\$ 483,57
14.15	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	37,19	21,24	0,26	26,81	997,06	896,66	100,00%	100%	R\$ 896,66
14.16	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS										
			ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	172,80	16,51	0,26	20,84	3.601,15	3.238,51	100,00%	100%	R\$ 3.238,51
14.17	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,88	495,01	0,26	624,90	1.799,71	1.618,48	0,00%	0%	R\$ -
14.18	SINAPI	90932	PISOS										
			CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	37,19	97,89	0,26	123,57	4.595,56	4.132,79	0,00%	0%	R\$ -
14.19	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS										
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	37,19	179,73	0,26	226,89	8.438,03	7.588,32	0,00%	0%	R\$ -
14.20	SINAPI	87684	PISOS										
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	37,19	126,82	0,26	160,09	5.953,74	5.354,20	0,00%	0%	R\$ -
14.21	SINAPI	102488	PINTURAS										
			PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	37,19	4,68	0,26	5,90	219,42	197,32	0,00%	0%	R\$ -
14.22	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVICOS DIVERSOS										
			INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	37,19	294,50	0,26	371,77	13.826,12	12.433,83	0,00%	0%	R\$ -
14.23	SINAPI	88648	PISOS										
			RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	26,70	8,44	0,26	10,65	284,35	255,72	0,00%	0%	R\$ -
14.24	SINAPI	104639	PINTURAS										
			PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,19	13,78	0,26	17,39	646,73	581,60	0,00%	0%	R\$ -
14.25	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
14.26	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	17,18	655,27	0,26	827,21	14.207,33	12.776,65	0,00%	0%	R\$ -
14.27	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
14.28	SINAPI	94224	COBERTURA										
			EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
14.29	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,76	1.281,61	0,26	1.617,90	2.847,50	2.560,76	0,00%	0%	R\$ -
14.30	SINAPI	90830	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	183,45	0,26	231,58	231,58	208,26	0,00%	0%	R\$ -
14.31	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
14.32	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
14.33	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
14.34	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
14.35	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
14.36	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	8,00	58,75	0,26	74,16	593,28	533,54	0,00%	0%	R\$ -
14.37	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
14.38	SINAPI	88415	PINTURAS	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
14.39	SINAPI	88497	PINTURAS	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
14.40	SINAPI	88489	PINTURAS	M2	66,75	14,01	0,26	17,68	1.180,14	1.061,30	0,00%	0%	R\$ -
14.41	SINAPI	102496	PINTURAS	M	26,70	14,50	0,26	18,30	488,61	439,41	0,00%	0%	R\$ -
14.42	SINAPI	102213	PINTURAS	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
14.43	SINAPI	102214	PINTURAS	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
14.44	SINAPI	88496	PINTURAS	M2	66,75	41,18	0,26	51,98	3.469,66	3.120,27	0,00%	0%	R\$ -
14.45	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
14.46	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	100,00%	100%	R\$ 409,81
14.47	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	H	3,60	28,01	0,26	35,35	127,26	114,44	100,00%	100%	R\$ 114,44
14.48	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15	LAVANDERIA - A=10,74 M2										20.417,31		
15.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	UN	4,00	2,37	0,26	2,99	11,96	10,76	0,00%	0%	R\$ -
15.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	M2	10,74	29,97	0,26	37,83	406,29	365,38	0,00%	0%	R\$ -
15.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	0,00%	0%	R\$ -
15.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	0,00%	0%	R\$ -
15.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	M2	2,25	32,41	0,26	40,91	92,04	82,77	0,00%	0%	R\$ -
15.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	37,63	5,18	0,26	6,53	245,73	220,98	0,00%	0%	R\$ -
15.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	M2	3,78	12,55	0,26	15,84	59,87	53,84	0,00%	0%	R\$ -
15.9	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	M2	37,63	29,97	0,26	37,83	1.423,61	1.280,25	0,00%	0%	R\$ -
15.10	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	M3	0,54	261,65	0,26	330,30	177,37	159,51	0,00%	0%	R\$ -
15.11	SINAPI	101747	PISOS	M2	10,74	77,68	0,26	98,06	1.053,16	947,11	0,00%	0%	R\$ -
15.12	SINAPI	90932	PISOS	M2	10,74	97,89	0,26	123,57	1.327,14	1.193,50	0,00%	0%	R\$ -
15.13	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	10,74	179,73	0,26	226,89	2.436,79	2.191,41	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
15.14	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	10,74	135,31	0,26	170,81	1.834,49	1.649,76	0,00%	0%	R\$ -
15.15	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,74	8,82	0,26	11,13	119,53	107,49	0,00%	0%	R\$ -
15.16	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	37,63	74,07	0,26	93,50	3.518,59	3.164,27	0,00%	0%	R\$ -
15.17	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.18	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.19	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.20	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,74	13,78	0,26	17,39	186,76	167,95	0,00%	0%	R\$ -
15.21	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	112,25	0,26	141,70	566,80	509,72	0,00%	0%	R\$ -
15.22	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,25	655,27	0,26	827,21	1.861,22	1.673,80	0,00%	0%	R\$ -
15.23	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.599,24	0,26	2.018,88	4.037,76	3.631,16	0,00%	0%	R\$ -
15.24	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.25	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	10,03	0,26	12,66	506,40	455,41	0,00%	0%	R\$ -
15.26	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	4,73	0,26	5,97	238,80	214,75	0,00%	0%	R\$ -
15.27	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	3,31	0,26	4,17	166,80	150,00	0,00%	0%	R\$ -
15.28	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
15.29	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
15.30	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
15.31	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	58,75	0,26	74,16	444,96	400,15	0,00%	0%	R\$ -
15.32	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
15.33	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
15.34	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	182,75	0,26	230,70	692,10	622,41	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
15.35	SINAPI	86909	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	119,96	0,26	151,43	151,43	136,18	0,00%	0%	R\$ -
15.36	SINAPI	89356	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	28,43	0,26	35,89	107,67	96,83	0,00%	0%	R\$ -
15.37	SINAPI	104052	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	2,00	10,33	0,26	13,04	26,08	23,45	0,00%	0%	R\$ -
15.38	SINAPI	89425	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,76	0,26	22,42	44,84	40,32	0,00%	0%	R\$ -
15.39	SINAPI	89709	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,35	0,26	29,47	29,47	26,50	0,00%	0%	R\$ -
15.40	SINAPI	86885	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	13,48	0,26	17,01	17,01	15,30	0,00%	0%	R\$ -
15.41	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,59	0,26	15,89	15,89	14,29	0,00%	0%	R\$ -
15.42	SINAPI	86878	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	113,79	0,26	143,64	143,64	129,18	0,00%	0%	R\$ -
15.43	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.44	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.45	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
15.46	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16	DML = A= 4,46 M2									10.401,93				
16.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	2,37	0,26	2,99	2,99	2,69	0,00%	0%	R\$ -
16.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,46	29,97	0,26	37,83	168,72	151,73	0,00%	0%	R\$ -
16.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	0,00%	0%	R\$ -
16.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	0,00%	0%	R\$ -
16.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,75	32,41	0,26	40,91	30,68	27,59	0,00%	0%	R\$ -
16.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	25,20	5,18	0,26	6,53	164,55	147,98	0,00%	0%	R\$ -
16.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
16.9	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,20	29,97	0,26	37,83	953,31	857,31	0,00%	0%	R\$ -
16.10	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,22	261,65	0,26	330,30	73,65	66,23	0,00%	0%	R\$ -
16.11	SINAPI	101747	PISOS	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	4,46	77,68	0,26	98,06	437,34	393,30	0,00%	0%	R\$ -
16.12	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	4,46	97,89	0,26	123,57	551,12	495,62	0,00%	0%	R\$ -
16.13	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,46	179,73	0,26	226,89	1.011,92	910,02	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
16.14	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	4,46	135,31	0,26	170,81	761,81	685,10	0,00%	0%	R\$ -
16.15	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,46	8,82	0,26	11,13	49,63	44,63	0,00%	0%	R\$ -
16.16	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	25,20	74,07	0,26	93,50	2.356,20	2.118,93	0,00%	0%	R\$ -
16.17	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16.18	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16.19	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16.20	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4,46	13,78	0,26	17,39	77,55	69,74	0,00%	0%	R\$ -
16.21	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	UN	1,00	112,25	0,26	141,70	141,70	127,43	0,00%	0%	R\$ -
16.22	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	M2	0,75	655,27	0,26	827,21	620,40	557,93	0,00%	0%	R\$ -
16.23	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	1,00	1.599,24	0,26	2.018,88	2.018,88	1.815,58	0,00%	0%	R\$ -
16.24	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16.25	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	40,00	10,03	0,26	12,66	506,40	455,41	0,00%	0%	R\$ -
16.26	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	40,00	4,73	0,26	5,97	238,80	214,75	0,00%	0%	R\$ -
16.27	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	40,00	3,31	0,26	4,17	166,80	150,00	0,00%	0%	R\$ -
16.28	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
16.29	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
16.30	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
16.31	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	6,00	58,75	0,26	74,16	444,96	400,15	0,00%	0%	R\$ -
16.32	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
16.33	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
16.34	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	ÇAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16.35	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
16.36	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
17	DESPENSA - A=6,49 M2										9.904,25			
17.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	2,00	2,37	0,26	2,99	5,98	5,38	0,00%	0%	R\$ -
17.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	6,49	29,97	0,26	37,83	245,51	220,79	0,00%	0%	R\$ -
17.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	0,00%	0%	R\$ -
17.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	0,00%	0%	R\$ -
17.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	3,00	32,41	0,26	40,91	122,73	110,37	0,00%	0%	R\$ -
17.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	11,30	5,18	0,26	6,53	73,78	66,35	0,00%	0%	R\$ -
17.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
17.9	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	11,30	29,97	0,26	37,83	427,47	384,42	0,00%	0%	R\$ -
17.10	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,32	261,65	0,26	330,30	107,18	96,39	0,00%	0%	R\$ -
17.11	SINAPI	101747	PISOS	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	6,49	77,68	0,26	98,06	636,40	572,31	0,00%	0%	R\$ -
17.12	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	M2	6,49	97,89	0,26	123,57	801,96	721,20	0,00%	0%	R\$ -
17.13	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	6,49	179,73	0,26	226,89	1.472,51	1.324,23	0,00%	0%	R\$ -
17.14	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	M2	6,49	135,31	0,26	170,81	1.108,55	996,92	0,00%	0%	R\$ -
17.15	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	6,49	8,82	0,26	11,13	72,23	64,96	0,00%	0%	R\$ -
17.16	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	11,30	74,07	0,26	93,50	1.056,55	950,16	0,00%	0%	R\$ -
17.17	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.18	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.19	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.20	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	6,49	13,78	0,26	17,39	112,86	101,49	0,00%	0%	R\$ -
17.21	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	UN	1,00	112,25	0,26	141,70	141,70	127,43	0,00%	0%	R\$ -
17.22	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	3,00	655,27	0,26	827,21	2.481,63	2.231,73	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
17.23	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
				UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.24	SINAPI	94224	COBERTURA										
				M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.25	SINAPI	91930	ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				M	40,00	10,03	0,26	12,66	506,40	455,41	0,00%	0%	R\$ -
17.26	SINAPI	91926	ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				M	40,00	4,73	0,26	5,97	238,80	214,75	0,00%	0%	R\$ -
17.27	SINAPI	91924	ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				M	40,00	3,31	0,26	4,17	166,80	150,00	0,00%	0%	R\$ -
17.28	SINAPI	93661	ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
17.29	SINAPI	93663	ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
17.30	SINAPI	91955	ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
17.31	SINAPI	91993	ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	6,00	58,75	0,26	74,16	444,96	400,15	0,00%	0%	R\$ -
17.32	SINAPI	102213	PINTURAS										
				M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
17.33	SINAPI	102214	PINTURAS										
				M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
17.34	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS										
				UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.35	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS										
				H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
17.36	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS										
				M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18	REFEITORIO - A=12,33 M2									22.337,75			
18.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES										
				UN	5,00	2,37	0,26	2,99	14,95	13,44	0,00%	0%	R\$ -
18.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES										
				M2	12,33	29,97	0,26	37,83	466,44	419,47	0,00%	0%	R\$ -
18.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS										
				H	6,00	36,31	0,26	45,83	274,98	247,29	0,00%	0%	R\$ -
18.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS										
				H	6,00	29,06	0,26	36,68	220,08	197,92	0,00%	0%	R\$ -
18.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES										
				M2	1,20	32,41	0,26	40,91	49,09	44,15	0,00%	0%	R\$ -
18.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES										
				M2	4,93	5,18	0,26	6,53	32,17	28,93	0,00%	0%	R\$ -
18.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES										
				M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES										
				M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
18.9	SINAPI	90932	PISOS										
				M2	12,33	97,89	0,26	123,57	1.523,61	1.370,18	0,00%	0%	R\$ -
18.10	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS										
				M2	12,33	179,73	0,26	226,89	2.797,55	2.515,84	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
18.11	SINAPI	104597	PISOS		M2	12,33	135,31	0,26	170,81	2.106,08	1.894,00	0,00%	0%	R\$ -
18.12	SINAPI	104639	PINTURAS		M2	12,33	13,78	0,26	17,39	214,41	192,82	0,00%	0%	R\$ -
18.13	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	5,00	112,25	0,26	141,70	708,50	637,15	0,00%	0%	R\$ -
18.14	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M2	1,20	655,27	0,26	827,21	992,65	892,69	0,00%	0%	R\$ -
18.15	SINAPI	88496	PINTURAS		M2	4,93	41,18	0,26	51,98	256,13	230,34	0,00%	0%	R\$ -
18.16	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.17	SINAPI	94224	COBERTURA		M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.18	SINAPI	88648	PISOS		M	16,84	8,44	0,26	10,65	179,34	161,28	0,00%	0%	R\$ -
18.19	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	72,00	10,03	0,26	12,66	911,52	819,73	0,00%	0%	R\$ -
18.20	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	50,00	4,73	0,26	5,97	298,50	268,44	0,00%	0%	R\$ -
18.21	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	50,00	3,31	0,26	4,17	208,50	187,50	0,00%	0%	R\$ -
18.22	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
18.23	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
18.24	SINAPI	101894	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1,00	183,29	0,26	231,38	231,38	208,08	0,00%	0%	R\$ -
18.25	SINAPI	101881	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	1,00	834,74	0,26	1.053,77	1.053,77	947,66	0,00%	0%	R\$ -
18.26	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
18.27	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	7,00	58,75	0,26	74,16	519,12	466,84	0,00%	0%	R\$ -
18.28	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS		H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.29	SINAPI	88415	PINTURAS		M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.30	SINAPI	88497	PINTURAS		M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.31	SINAPI	88489	PINTURAS		M2	461,00	14,01	0,26	17,68	8.150,48	7.329,73	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
18.32	SINAPI	102496	PINTURAS		M	1,20	14,50	0,26	18,30	21,96	19,75	0,00%	0%	R\$ -
18.33	SINAPI	102213	PINTURAS		M2	5,30	24,25	0,26	30,61	162,23	145,89	0,00%	0%	R\$ -
18.34	SINAPI	102214	PINTURAS		M2	5,30	24,85	0,26	31,37	166,26	149,52	0,00%	0%	R\$ -
18.35	SINAPI	93441	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1,00	1.304,20	0,26	1.646,42	1.646,42	1.480,63	0,00%	0%	R\$ -
18.36	SINAPI	100852	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1,00	274,61	0,26	346,66	346,66	311,75	0,00%	0%	R\$ -
18.37	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1,00	182,75	0,26	230,70	230,70	207,47	0,00%	0%	R\$ -
18.38	SINAPI	86909	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1,00	119,96	0,26	151,43	151,43	136,18	0,00%	0%	R\$ -
18.39	SINAPI	89356	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		M	5,00	28,43	0,26	35,89	179,45	161,38	0,00%	0%	R\$ -
18.40	SINAPI	104052	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE		UN	5,00	10,33	0,26	13,04	65,20	58,63	0,00%	0%	R\$ -
18.41	SINAPI	89425	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	5,00	17,76	0,26	22,42	112,10	100,81	0,00%	0%	R\$ -
18.42	SINAPI	89709	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	2,00	23,35	0,26	29,47	58,94	53,00	0,00%	0%	R\$ -
18.43	SINAPI	86885	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1,00	13,48	0,26	17,01	17,01	15,30	0,00%	0%	R\$ -
18.44	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1,00	12,59	0,26	15,89	15,89	14,29	0,00%	0%	R\$ -
18.45	SINAPI	86878	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		UN	1,00	113,79	0,26	143,64	143,64	129,18	0,00%	0%	R\$ -
18.46	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS		UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.47	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS		H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.48	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS		M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
18.49	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS		M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19	COZINHA - A= 21,96 M2										32.535,79			
19.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES		UN	8,00	2,37	0,26	2,99	23,92	21,51	0,00%	0%	R\$ -
19.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES		M2	21,96	29,97	0,26	37,83	830,74	747,08	0,00%	0%	R\$ -
19.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS		H	6,00	36,31	0,26	45,83	274,98	247,29	0,00%	0%	R\$ -
19.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS		H	6,00	29,06	0,26	36,68	220,08	197,92	0,00%	0%	R\$ -
19.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES		M2	5,00	32,41	0,26	40,91	204,55	183,95	0,00%	0%	R\$ -
19.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES		M2	33,25	5,18	0,26	6,53	217,12	195,26	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
19.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	0,00%	0%	R\$ -	
19.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,78	12,55	0,26	15,84	59,87	53,84	0,00%	0%	R\$ -
19.9	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	33,25	29,97	0,26	37,83	1.257,84	1.131,18	0,00%	0%	R\$ -
19.10	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	21,96	97,89	0,26	123,57	2.713,59	2.440,33	0,00%	0%	R\$ -
19.11	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	21,96	179,73	0,26	226,89	4.982,50	4.480,76	0,00%	0%	R\$ -
19.12	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	21,96	135,31	0,26	170,81	3.750,98	3.373,26	0,00%	0%	R\$ -
19.13	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,96	8,82	0,26	11,13	244,41	219,80	0,00%	0%	R\$ -
19.14	SINAPI	97637	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,96	3,72	0,26	4,69	102,99	92,62	0,00%	0%	R\$ -
19.15	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	-	74,07	0,26	93,50	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.16	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.17	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.18	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,96	13,78	0,26	17,39	381,88	343,42	0,00%	0%	R\$ -
19.19	SINAPI	97607	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
19.20	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,00	655,27	0,26	827,21	4.136,05	3.719,55	0,00%	0%	R\$ -
19.21	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	33,25	41,18	0,26	51,98	1.728,33	1.554,29	0,00%	0%	R\$ -
19.22	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.23	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.24	SINAPI	88648	PISOS	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	19,40	8,44	0,26	10,65	206,61	185,80	0,00%	0%	R\$ -
19.25	SINAPI	91930	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,00	10,03	0,26	12,66	911,52	819,73	0,00%	0%	R\$ -
19.26	SINAPI	91926	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	4,73	0,26	5,97	298,50	268,44	0,00%	0%	R\$ -
19.27	SINAPI	91924	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	3,31	0,26	4,17	208,50	187,50	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
19.28	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
19.29	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
19.30	SINAPI	101894	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	183,29	0,26	231,38	231,38	208,08	0,00%	0%	R\$ -
19.31	SINAPI	101881	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	834,74	0,26	1.053,77	1.053,77	947,66	0,00%	0%	R\$ -
19.32	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
19.33	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	7,00	58,75	0,26	74,16	519,12	466,84	0,00%	0%	R\$ -
19.34	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,60	24,25	0,26	30,61	324,46	291,79	0,00%	0%	R\$ -
19.35	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,60	24,85	0,26	31,37	332,52	299,04	0,00%	0%	R\$ -
19.36	SINAPI	93441	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	1.304,20	0,26	1.646,42	6.585,68	5.922,50	0,00%	0%	R\$ -
19.37	SINAPI	100852	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	274,61	0,26	346,66	693,32	623,50	0,00%	0%	R\$ -
19.38	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	3,00	182,75	0,26	230,70	692,10	622,41	0,00%	0%	R\$ -
19.39	SINAPI	86909	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	119,96	0,26	151,43	454,29	408,54	0,00%	0%	R\$ -
19.40	SINAPI	89356	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	M	5,00	28,43	0,26	35,89	179,45	161,38	0,00%	0%	R\$ -
19.41	SINAPI	104052	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	5,00	10,33	0,26	13,04	65,20	58,63	0,00%	0%	R\$ -
19.42	SINAPI	89425	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	5,00	17,76	0,26	22,42	112,10	100,81	0,00%	0%	R\$ -
19.43	SINAPI	89709	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	23,35	0,26	29,47	58,94	53,00	0,00%	0%	R\$ -
19.44	SINAPI	86885	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	13,48	0,26	17,01	68,04	61,19	0,00%	0%	R\$ -
19.45	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	12,59	0,26	15,89	63,56	57,16	0,00%	0%	R\$ -
19.46	SINAPI	86878	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	113,79	0,26	143,64	574,56	516,70	0,00%	0%	R\$ -
19.47	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.48	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.49	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
19.50	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
20	I.S. A=4,21 M2									8.586,35				
20.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	1,00	2,37	0,26	2,99	2,99	2,69	0,00%	0%	R\$ -
20.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	4,46	29,97	0,26	37,83	168,72	151,73	0,00%	0%	R\$ -
20.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	0,00%	0%	R\$ -
20.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	0,00%	0%	R\$ -
20.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	0,75	32,41	0,26	40,91	30,68	27,59	0,00%	0%	R\$ -
20.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	25,20	5,18	0,26	6,53	164,55	147,98	0,00%	0%	R\$ -
20.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.8	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
20.9	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	25,20	29,97	0,26	37,83	953,31	857,31	0,00%	0%	R\$ -
20.10	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,22	261,65	0,26	330,30	73,65	66,23	0,00%	0%	R\$ -
20.11	SINAPI	101747	PISOS	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	4,46	77,68	0,26	98,06	437,34	393,30	0,00%	0%	R\$ -
20.12	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	M2	4,46	97,89	0,26	123,57	551,12	495,62	0,00%	0%	R\$ -
20.13	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	4,46	179,73	0,26	226,89	1.011,92	910,02	0,00%	0%	R\$ -
20.14	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	M2	4,46	135,31	0,26	170,81	761,81	685,10	0,00%	0%	R\$ -
20.15	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	4,46	8,82	0,26	11,13	49,63	44,63	0,00%	0%	R\$ -
20.16	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	25,20	74,07	0,26	93,50	2.356,20	2.118,93	0,00%	0%	R\$ -
20.17	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.18	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.19	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	-	41,18	0,26	51,98	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.20	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	4,46	13,78	0,26	17,39	77,55	69,74	0,00%	0%	R\$ -
20.21	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,00	112,25	0,26	141,70	141,70	127,43	0,00%	0%	R\$ -
20.22	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,75	655,27	0,26	827,21	620,40	557,93	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
20.23	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
				UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.24	SINAPI	94224	COBERTURA										
				M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.25	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				M	40,00	10,03	0,26	12,66	506,40	455,41	0,00%	0%	R\$ -
20.26	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				M	40,00	4,73	0,26	5,97	238,80	214,75	0,00%	0%	R\$ -
20.27	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				M	40,00	3,31	0,26	4,17	166,80	150,00	0,00%	0%	R\$ -
20.28	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
20.29	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
20.30	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
20.31	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
				UN	6,00	58,75	0,26	74,16	444,96	400,15	0,00%	0%	R\$ -
20.32	SINAPI	102213	PINTURAS										
				M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -
20.33	SINAPI	102214	PINTURAS										
				M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
20.34	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS										
				UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.35	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS										
				H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
20.36	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS										
				M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21	I.S. PCD = 4,65 M2									28.042,50			
21.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES										
				UN	1,00	2,37	0,26	2,99	2,99	2,69	0,00%	0%	R\$ -
21.2	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES										
				M2	4,65	29,97	0,26	37,83	175,90	158,19	0,00%	0%	R\$ -
21.3	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS										
				H	2,00	36,31	0,26	45,83	91,66	82,43	0,00%	0%	R\$ -
21.4	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS										
				H	2,00	29,06	0,26	36,68	73,36	65,97	0,00%	0%	R\$ -
21.5	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES										
				M2	0,53	32,41	0,26	40,91	21,47	19,31	0,00%	0%	R\$ -
21.6	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES										
				M2	25,20	5,18	0,26	6,53	164,55	147,98	0,00%	0%	R\$ -
21.7	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES										
				M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.8	SINAPI	94224	COBERTURA										
				M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.9	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES										
				M2	1,89	12,55	0,26	15,84	29,93	26,92	0,00%	0%	R\$ -
21.10	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES										
				M2	25,20	29,97	0,26	37,83	953,31	857,31	0,00%	0%	R\$ -
21.11	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES										
				M3	0,23	261,65	0,26	330,30	76,79	69,06	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
21.12	SINAPI	101747	PISOS	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	4,65	77,68	0,26	98,06	455,97	410,05	0,00%	0%	R\$ -
21.13	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	4,65	97,89	0,26	123,57	574,60	516,74	0,00%	0%	R\$ -
21.14	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,65	179,73	0,26	226,89	1.055,03	948,79	0,00%	0%	R\$ -
21.15	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	4,65	135,31	0,26	170,81	794,26	714,28	0,00%	0%	R\$ -
21.16	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,65	8,82	0,26	11,13	51,75	46,54	0,00%	0%	R\$ -
21.17	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	25,20	74,07	0,26	93,50	2.356,20	2.118,93	0,00%	0%	R\$ -
21.18	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.19	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.20	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	41,18	0,26	51,98	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.21	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4,65	13,78	0,26	17,39	80,86	72,72	0,00%	0%	R\$ -
21.22	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	112,25	0,26	141,70	141,70	127,43	0,00%	0%	R\$ -
21.23	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,53	655,27	0,26	827,21	434,28	390,55	0,00%	0%	R\$ -
21.24	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.599,24	0,26	2.018,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.25	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	10,03	0,26	12,66	506,40	455,41	0,00%	0%	R\$ -
21.26	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	4,73	0,26	5,97	238,80	214,75	0,00%	0%	R\$ -
21.27	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	3,31	0,26	4,17	166,80	150,00	0,00%	0%	R\$ -
21.28	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
21.29	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
21.30	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,59	0,26	56,29	112,58	101,24	0,00%	0%	R\$ -
21.31	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	58,75	0,26	74,16	444,96	400,15	0,00%	0%	R\$ -
21.32	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,25	0,26	30,61	154,27	138,74	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
21.33	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	24,85	0,26	31,37	158,10	142,18	0,00%	0%	R\$ -
21.34	SINAPI	95472	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,04	895,92	0,26	1.131,00	5.700,24	5.126,23	0,00%	0%	R\$ -
21.35	SINAPI	100849	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,04	43,30	0,26	54,66	275,48	247,74	0,00%	0%	R\$ -
21.36	SINAPI	100854	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	5,04	1.628,75	0,26	2.056,13	10.362,89	9.319,35	0,00%	0%	R\$ -
21.37	SINAPI	100864	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,04	465,21	0,26	587,28	2.959,89	2.661,83	0,00%	0%	R\$ -
21.38	SINAPI	100865	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,04	376,93	0,26	475,83	2.398,18	2.156,68	0,00%	0%	R\$ -
21.39	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.40	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.41	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
21.42	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22	BANHEIRO FEMININO ALUNOS - 7,32 M2										40.853,08			
22.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	2,37	0,26	2,99	11,96	10,76	0,00%	0%	R\$ -
22.2	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,00	32,41	0,26	40,91	122,73	110,37	0,00%	0%	R\$ -
22.3	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,72	12,55	0,26	15,84	106,44	95,72	0,00%	0%	R\$ -
22.4	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	52,40	29,97	0,26	37,83	1.982,29	1.782,67	0,00%	0%	R\$ -
22.5	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,05	8,82	0,26	11,13	145,24	130,61	0,00%	0%	R\$ -
22.6	SINAPI	88476	PISOS	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,05	20,63	0,26	26,04	339,82	305,60	0,00%	0%	R\$ -
22.7	SINAPI	97663	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	16,61	0,26	20,96	146,72	131,95	0,00%	0%	R\$ -
22.8	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	29,06	0,26	36,68	183,40	164,93	0,00%	0%	R\$ -
22.9	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	36,31	0,26	45,83	229,15	206,07	0,00%	0%	R\$ -
22.10	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.11	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.12	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	41,18	0,26	51,98	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.13	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13,05	13,78	0,26	17,39	226,93	204,08	0,00%	0%	R\$ -
22.14	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	112,25	0,26	141,70	566,80	509,72	0,00%	0%	R\$ -
22.15	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.599,24	0,26	2.018,88	2.018,88	1.815,58	0,00%	0%	R\$ -
22.16	SINAPI	102213	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,72	24,25	0,26	30,61	205,69	184,98	0,00%	0%	R\$ -
22.17	SINAPI	102214	PINTURAS	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	24,85	0,26	31,37	118,57	106,63	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
22.18	SINAPI	97625	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,04	60,35	0,26	76,18	79,22	71,24	0,00%	0%	R\$ -
22.19	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	15,72	5,18	0,26	6,53	102,65	92,31	0,00%	0%	R\$ -
22.20	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.21	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,20	1.281,61	0,26	1.617,90	6.795,18	6.110,91	0,00%	0%	R\$ -
22.22	SINAPI	90831	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	159,43	0,26	201,26	1.006,30	904,97	0,00%	0%	R\$ -
22.23	SINAPI	96368	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023. PS	M2	7,37	186,97	0,26	236,03	1.739,77	1.564,58	0,00%	0%	R\$ -
22.24	SINAPI	100848	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	630,11	0,26	795,45	2.386,35	2.146,04	0,00%	0%	R\$ -
22.25	SINAPI	86895	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	BANCADA DE GRÁNITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	411,71	0,26	519,74	1.039,48	934,80	0,00%	0%	R\$ -
22.26	SINAPI	93441	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	BANCADA GRÁNITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.304,20	0,26	1.646,42	3.292,84	2.961,25	0,00%	0%	R\$ -
22.27	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	-	74,07	0,26	93,50	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.28	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	52,40	135,31	0,26	170,81	8.950,44	8.049,13	0,00%	0%	R\$ -
22.29	SINAPI	100851	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	84,47	0,26	106,63	319,89	287,68	0,00%	0%	R\$ -
22.30	SINAPI	86943	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	267,29	0,26	337,42	1.012,26	910,33	0,00%	0%	R\$ -
22.31	SINAPI	100853	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3,00	317,64	0,26	400,98	1.202,94	1.081,80	0,00%	0%	R\$ -
22.32	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	12,59	0,26	15,89	47,67	42,87	0,00%	0%	R\$ -
22.33	SINAPI	86884	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	12,11	0,26	15,28	45,84	41,22	0,00%	0%	R\$ -
22.34	SINAPI	86877	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	105,44	0,26	133,10	399,30	359,09	0,00%	0%	R\$ -
22.35	SINAPI	99635	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	388,14	0,26	489,98	1.469,94	1.321,92	0,00%	0%	R\$ -
22.36	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	182,75	0,26	230,70	1.153,50	1.037,34	0,00%	0%	R\$ -
22.37	SINAPI	104327	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,49	0,26	27,12	54,24	48,78	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
22.38	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	80,00	10,03	0,26	12,66	1.012,80	910,81	0,00%	0%	R\$ -
22.39	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
22.40	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
22.41	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
22.42	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
22.43	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
22.44	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	2,00	58,75	0,26	74,16	148,32	133,38	0,00%	0%	R\$ -
22.45	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	0,00%	0%	R\$ -
22.46	SINAPI	100674	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	M2	3,00	1.429,72	0,26	1.804,87	5.414,61	4.869,36	0,00%	0%	R\$ -
22.47	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.48	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.49	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.50	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
23	BANHEIRO MASCULINO ALUNOS - 7,32 M2										39.214,58			
23.1	SINAPI	97665	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	2,37	0,26	2,99	11,96	10,76	0,00%	0%	R\$ -
23.2	SINAPI	97645	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,00	32,41	0,26	40,91	122,73	110,37	0,00%	0%	R\$ -
23.3	SINAPI	97644	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,72	12,55	0,26	15,84	106,44	95,72	0,00%	0%	R\$ -
23.4	SINAPI	97633	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	52,40	29,97	0,26	37,83	1.982,29	1.782,67	0,00%	0%	R\$ -
23.5	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,05	8,82	0,26	11,13	145,24	130,61	0,00%	0%	R\$ -
23.6	SINAPI	88476	PISOS	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,05	20,63	0,26	26,04	339,82	305,60	0,00%	0%	R\$ -
23.7	SINAPI	97663	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	16,61	0,26	20,96	146,72	131,95	0,00%	0%	R\$ -
23.8	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	29,06	0,26	36,68	183,40	164,93	0,00%	0%	R\$ -
23.9	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	36,31	0,26	45,83	229,15	206,07	0,00%	0%	R\$ -
22.10	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.11	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.12	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOES, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	41,18	0,26	51,98	-	-	0,00%	0%	R\$ -
23.10	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_04/2023	M2	13,05	13,78	0,26	17,39	226,93	204,08	0,00%	0%	R\$ -
23.11	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	UN	4,00	112,25	0,26	141,70	566,80	509,72	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
23.12	SINAPI - INSUMO	90846	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00	1.599,24	0,26	2.018,88	2.018,88	1.815,58	0,00%	0%	R\$ -
23.13	SINAPI	102213	PINTURAS	M2	6,72	24,25	0,26	30,61	205,69	184,98	0,00%	0%	R\$ -
23.14	SINAPI	102214	PINTURAS	M2	3,78	24,85	0,26	31,37	118,57	106,63	0,00%	0%	R\$ -
23.15	SINAPI	97625	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,04	60,35	0,26	76,18	79,22	71,24	0,00%	0%	R\$ -
23.16	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	15,72	5,18	0,26	6,53	102,65	92,31	0,00%	0%	R\$ -
23.17	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
23.18	SINAPI	91338	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	4,20	1.281,61	0,26	1.617,90	6.795,18	6.110,91	0,00%	0%	R\$ -
23.19	SINAPI	90831	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	5,00	159,43	0,26	201,26	1.006,30	904,97	0,00%	0%	R\$ -
23.20	SINAPI	96368	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	7,37	186,97	0,26	236,03	1.739,77	1.564,58	0,00%	0%	R\$ -
23.21	SINAPI	100848	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	630,11	0,26	795,45	2.386,35	2.146,04	0,00%	0%	R\$ -
23.22	SINAPI	86895	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	411,71	0,26	519,74	1.039,48	934,80	0,00%	0%	R\$ -
23.23	SINAPI	93441	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2,00	1.304,20	0,26	1.646,42	3.292,84	2.961,25	0,00%	0%	R\$ -
23.24	SINAPI	87273	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	52,40	74,07	0,26	93,50	4.899,40	4.406,03	0,00%	0%	R\$ -
23.25	SINAPI	104597	PISOS	M2	13,05	135,31	0,26	170,81	2.229,07	2.004,60	0,00%	0%	R\$ -
23.26	SINAPI	100851	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	84,47	0,26	106,63	319,89	287,68	0,00%	0%	R\$ -
23.27	SINAPI	86943	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	267,29	0,26	337,42	1.012,26	910,33	0,00%	0%	R\$ -
23.28	SINAPI	100853	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	317,64	0,26	400,98	1.202,94	1.081,80	0,00%	0%	R\$ -
23.29	SINAPI	86883	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	12,59	0,26	15,89	47,67	42,87	0,00%	0%	R\$ -
23.30	SINAPI	86884	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	3,00	12,11	0,26	15,28	45,84	41,22	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
23.31	SINAPI	86877	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	105,44	0,26	133,10	399,30	359,09	0,00%	0%	R\$ -
23.32	SINAPI	99635	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	388,14	0,26	489,98	1.469,94	1.321,92	0,00%	0%	R\$ -
23.33	SINAPI	94794	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	182,75	0,26	230,70	1.153,50	1.037,34	0,00%	0%	R\$ -
23.34	SINAPI	104327	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,49	0,26	27,12	54,24	48,78	0,00%	0%	R\$ -
23.35	SINAPI	91930	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	10,03	0,26	12,66	1.012,80	910,81	0,00%	0%	R\$ -
23.36	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
23.37	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,31	0,26	4,17	250,20	225,00	0,00%	0%	R\$ -
23.38	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
23.39	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
23.40	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,59	0,26	56,29	56,29	50,62	0,00%	0%	R\$ -
23.41	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,75	0,26	74,16	148,32	133,38	0,00%	0%	R\$ -
23.42	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m³	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	0,00%	0%	R\$ -
23.43	SINAPI	100674	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,00	1.429,72	0,26	1.804,87	5.414,61	4.869,36	0,00%	0%	R\$ -
22.47	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.48	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.49	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
22.50	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24	PÁTIO COBERTO - A=58,27 M2										86.695,18			
24.1	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	58,27	8,82	0,26	11,13	648,54	583,23	0,00%	0%	R\$ -
24.2	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	36,31	0,26	45,83	458,30	412,15	0,00%	0%	R\$ -
24.3	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	29,06	0,26	36,68	366,80	329,86	0,00%	0%	R\$ -
24.4	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,83	261,65	0,26	330,30	1.924,67	1.730,86	0,00%	0%	R\$ -
24.5	SINAPI	89580	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	M	30,00	75,45	0,26	95,24	2.857,20	2.569,48	0,00%	0%	R\$ -
24.6	SINAPI	103005	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	UN	6,00	647,54	0,26	817,45	4.904,70	4.410,80	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
24.7	SINAPI	103001	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	261,31	0,26	329,87	1.979,22	1.779,91	0,00%	0%	R\$ -
24.8	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	58,27	209,26	0,26	264,16	15.392,70	13.842,66	0,00%	0%	R\$ -
24.9	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	58,27	9,01	0,17	11,37	662,53	595,81	0,00%	0%	R\$ -
24.10	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	80,00	68,00	0,26	85,84	6.867,20	6.175,67	0,00%	0%	R\$ -
24.11	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	7,68	122,62	0,26	154,79	1.188,78	1.069,07	0,00%	0%	R\$ -
24.12	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	12,80	160,81	0,26	203,00	2.598,40	2.336,74	0,00%	0%	R\$ -
24.13	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	16,00	35,50	0,26	44,81	716,96	644,76	0,00%	0%	R\$ -
24.14	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	58,27	21,24	0,26	26,81	1.562,22	1.404,90	0,00%	0%	R\$ -
24.15	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	460,80	16,51	0,26	20,84	9.603,07	8.636,04	0,00%	0%	R\$ -
24.16	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,68	495,01	0,26	624,90	4.799,23	4.315,95	0,00%	0%	R\$ -
24.17	SINAPI	90932	PISOS	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	58,27	97,89	0,26	123,57	7.200,47	6.475,38	0,00%	0%	R\$ -
24.18	SINAPI	104597	PISOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023	M2	58,27	135,31	0,26	170,81	9.953,16	8.950,88	0,00%	0%	R\$ -
24.19	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	185,93	5,18	0,26	6,53	1.214,09	1.091,83	0,00%	0%	R\$ -
24.20	SINAPI	104780	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	25,00	7,30	0,26	9,21	230,25	207,06	0,00%	0%	R\$ -
24.21	SINAPI	87792	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	-	45,81	0,26	57,83	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.22	SINAPI	104639	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	58,27	13,78	0,26	17,39	1.013,32	911,28	0,00%	0%	R\$ -
24.23	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	3,31	0,26	4,17	333,60	300,01	0,00%	0%	R\$ -
24.24	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	4,73	0,26	5,97	417,90	375,82	0,00%	0%	R\$ -
24.25	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
24.26	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
24.27	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	12,00	112,25	0,26	141,70	1.700,40	1.529,17	0,00%	0%	R\$ -
24.28	SINAPI	91341	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	12,85	1.019,78	0,26	1.287,37	16.536,26	14.871,06	0,00%	0%	R\$ -
24.29	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.30	SINAPI	88415	PINTURAS	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.31	SINAPI	88497	PINTURAS	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.32	SINAPI	88489	PINTURAS	M2	-	14,01	0,26	17,68	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.33	SINAPI	94224	COBERTURA	M	-	32,71	0,26	41,29	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.34	SINAPI	100264	SERVICOS DIVERSOS	M2XKM	10,00	51,33	0,26	64,79	647,90	582,66	0,00%	0%	R\$ -
24.35	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	UN	1,00	360,98	0,26	455,70	455,70	409,81	0,00%	0%	R\$ -
24.36	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.37	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
24.38	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
25	SOLÁRIOS SALAS 01, 02, 03, 04										286.627,66		
25.1	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	H	10,00	36,31	0,26	45,83	458,30	412,15	100,00%	100%	R\$ 412,15
25.2	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	H	10,00	29,06	0,26	36,68	366,80	329,86	100,00%	100%	R\$ 329,86
25.3	SINAPI	97624	SERVICOS PRELIMINARES	M3	11,86	139,78	0,26	176,45	2.091,99	1.881,33	100,00%	100%	R\$ 1.881,33
25.4	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	M3	33,83	261,65	0,26	330,30	11.172,39	10.047,33	100,00%	100%	R\$ 10.047,33
25.5	SINAPI	97634	SERVICOS PRELIMINARES	M2	112,75	8,82	0,26	11,13	1.254,90	1.128,53	100,00%	100%	R\$ 1.128,53
25.6	SINAPI	89580	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	30,00	75,45	0,26	95,24	2.857,20	2.569,48	0,00%	0%	R\$ -
25.7	SINAPI	103005	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	UN	4,00	647,54	0,26	817,45	3.269,80	2.940,53	0,00%	0%	R\$ -
25.8	SINAPI	103001	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	UN	4,00	261,31	0,26	329,87	1.319,48	1.186,61	0,00%	0%	R\$ -
25.9	SINAPI	103075	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	112,75	209,26	0,26	264,16	29.784,04	26.784,79	0,00%	0%	R\$ -
25.10	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	M2	112,75	9,01	0,17	11,37	1.281,96	1.152,87	0,00%	0%	R\$ -
25.11	SINAPI	101173	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	75,17	68,00	0,26	85,84	6.452,30	5.802,55	0,00%	0%	R\$ -
25.12	SINAPI	96523	MOVIMENTO DE TERRA	M3	23,04	122,62	0,26	154,79	3.566,36	3.207,23	100,00%	100%	R\$ 3.207,23
25.13	SINAPI	96528	MOVIMENTO DE TERRA	M2	76,80	160,81	0,26	203,00	15.590,40	14.020,45	100,00%	100%	R\$ 14.020,45

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
25.14	SINAPI	95602	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	48,00	35,50	0,26	44,81	2.150,88	1.934,29	0,00%	0%	R\$ -
25.15	SINAPI	96617	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	112,75	21,24	0,26	26,81	3.022,82	2.718,42	0,00%	0%	R\$ -
25.16	SINAPI	100343	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS										
			ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	460,80	16,51	0,26	20,84	9.603,07	8.636,04	0,00%	0%	R\$ -
25.17	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS										
			CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	23,04	495,01	0,26	624,90	14.397,69	12.947,84	0,00%	0%	R\$ -
25.18	SINAPI	90932	PISOS										
			CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	112,75	97,89	0,26	123,57	13.932,51	12.529,51	0,00%	0%	R\$ -
25.19	SINAPI	87759	PISOS										
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	112,75	122,93	0,26	155,18	17.496,54	15.734,64	0,00%	0%	R\$ -
25.20	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS										
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	112,75	46,22	0,26	58,34	6.577,83	5.915,44	0,00%	0%	R\$ -
25.21	SINAPI	104597	PISOS										
			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	112,75	135,31	0,26	170,81	19.258,82	17.319,46	0,00%	0%	R\$ -
25.22	COTAÇÃO	Cotação 1	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			GRADIL GFRP 2,00 X 2,98	M/L	52,55	1.961,04	0,17	2.475,61	130.093,30	116.992,90	0,00%	0%	R\$ -
25.23	SINAPI	100722	PINTURAS										
			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	52,55	30,24	0,26	38,17	2.005,83	1.803,84	0,00%	0%	R\$ -
25.24	SINAPI	100742	PINTURAS										
			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	52,55	30,76	0,26	38,83	2.040,51	1.835,03	0,00%	0%	R\$ -
25.25	SINAPI	87879	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES										
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	185,93	5,18	0,26	6,53	1.214,09	1.091,83	0,00%	0%	R\$ -
25.26	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	3,31	0,26	4,17	1.334,40	1.200,03	0,00%	0%	R\$ -
25.27	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	4,73	0,26	5,97	1.910,40	1.718,02	0,00%	0%	R\$ -
25.28	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
25.29	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
25.30	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA										
			LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	112,25	0,26	141,70	1.133,60	1.019,45	0,00%	0%	R\$ -
25.31	SINAPI	91341	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS										
			PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,24	1.019,78	0,26	1.287,37	4.171,07	3.751,04	0,00%	0%	R\$ -
25.32	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS										
			CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	15,00	360,98	0,26	455,70	6.835,50	6.147,17	100,00%	100%	R\$ 6.147,17
25.33	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS										
			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00	28,01	0,26	35,35	1.908,90	1.716,67	100,00%	100%	R\$ 1.716,67
25.34	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS										
			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
25.35	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS										
			LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
26	CASA DE GÁS									9.055,37			

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
26.1	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25,75	14,01	0,26	17,68	455,29	409,44	0,00%	0%	R\$ -
26.2	SINAPI	88310	SERVICOS DIVERSOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	37,75	0,26	47,65	-	-	0,00%	0%	R\$ -
26.3	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	-	-	0,00%	0%	R\$ -
26.4	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
26.5	SINAPI	88488	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,48	17,02	0,26	21,48	53,16	47,81	0,00%	0%	R\$ -
26.6	SINAPI	100722	PINTURAS	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,57	30,24	0,26	38,17	403,35	362,73	0,00%	0%	R\$ -
26.7	SINAPI	100742	PINTURAS	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,57	30,76	0,26	38,83	410,32	369,00	0,00%	0%	R\$ -
26.8	SINAPI	104801	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE ALÂMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,50	18,70	0,26	23,60	82,60	74,28	0,00%	0%	R\$ -
26.9	COTAÇÃO	Cotação 1	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	GRADIL GFRP 2,00 X 2,98	M/L	3,50	1.961,04	0,17	2.475,61	8.664,63	7.792,10	0,00%	0%	R\$ -
27	TELHADO BLOCO										398.494,56			
27.1	SINAPI	97647	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	644,00	4,67	0,26	5,89	3.793,16	3.411,19	0,00%	0%	R\$ -
27.2	SINAPI	97650	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	644,00	10,08	0,26	12,72	8.191,68	7.366,78	0,00%	0%	R\$ -
27.3	SINAPI	94216	COBERTURA	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	644,00	201,62	0,26	254,52	163.910,88	147.405,05	0,00%	0%	R\$ -
27.4	SINAPI	100778	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. PSA	KG	12.880,00	12,97	0,26	16,37	210.845,60	189.613,45	0,00%	0%	R\$ -
27.5	SINAPI	100742	PINTURAS	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	644,00	30,76	0,26	38,83	25.006,52	22.488,36	0,00%	0%	R\$ -
27.6	SINAPI	100722	PINTURAS	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	-	30,24	0,26	38,17	-	-	0,00%	0%	R\$ -
27.7	SINAPI	89714	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	45,84	0,26	57,86	3.471,60	3.122,01	0,00%	0%	R\$ -
27.8	SINAPI	94231	COBERTURA	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,00	51,62	0,26	65,16	4.170,24	3.750,30	0,00%	0%	R\$ -
27.9	SINAPI	94228	COBERTURA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00	86,80	0,26	109,57	16.435,50	14.780,45	0,00%	0%	R\$ -
27.10	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	ÇAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	16,00	360,98	0,26	455,70	7.291,20	6.556,98	0,00%	0%	R\$ -
27.11	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
27.12	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
27.13	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
27.14	SINAPI	103341	PAREDES/PAINÉIS	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	-	141,36	0,26	178,45	-	0,00%	0%	R\$ -	
28	CALÇADAS EXTERNAS										59.298,67			
28.1	SINAPI	104789	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	24,56	261,65	0,26	330,30	8.112,16	7.295,27	100,00%	100%	R\$ 7.295,27
28.2	SINAPI - INSUMO	36887	COBERTURA	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	307,00	9,01	0,17	11,37	3.490,59	3.139,09	0,00%	0%	R\$ -
28.3	SINAPI	102719	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	23,03	115,10	0,26	145,30	3.345,53	3.008,64	0,00%	0%	R\$ -
28.4	SINAPI - INSUMO	105558	MOVIMENTO DE TERRA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRIO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOL. AF_08/2024	M3	23,03	15,16	0,26	19,13	440,46	396,11	0,00%	0%	R\$ -
28.5	SINAPI	94994	PISOS	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	307,00	100,35	0,26	126,68	38.890,76	34.974,46	0,00%	0%	R\$ -
28.6	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	20,00	360,98	0,26	455,70	9.114,00	8.196,22	75,00%	75%	R\$ 6.147,17
28.7	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	28,01	0,26	35,35	2.545,20	2.288,90	75,00%	75%	R\$ 1.716,67
28.8	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
29	AREA EXTERNA										116.752,76			
29.1	SINAPI	104801	SERVICOS PRELIMINARES	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	32,00	18,70	0,26	23,60	755,20	679,15	0,00%	0%	R\$ -
29.2	SINAPI	92269	FUNDACOES E ESTRUTURAS	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	19,20	122,80	0,26	155,02	2.976,38	2.676,66	0,00%	0%	R\$ -
29.3	SINAPI	92915	FUNDACOES E ESTRUTURAS	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	576,00	19,23	0,26	24,27	13.979,52	12.571,78	0,00%	0%	R\$ -
29.4	SINAPI	103670	FUNDACOES E ESTRUTURAS	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,88	386,14	0,26	487,46	2.866,26	2.577,63	0,00%	0%	R\$ -
29.5	SINAPI	94966	FUNDACOES E ESTRUTURAS	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,88	495,01	0,26	624,90	3.674,41	3.304,40	0,00%	0%	R\$ -
29.6	COTAÇÃO	Cotação 1	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	GRADIL GFRP 2,00 X 2,98	M/L	32,00	1.961,04	0,17	2.475,61	79.219,52	71.242,11	0,00%	0%	R\$ -
29.7	SINAPI	97627	SERVICOS PRELIMINARES	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	234,80	0,26	296,41	592,82	533,12	0,00%	0%	R\$ -
29.8	SINAPI	88415	PINTURAS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	-	4,98	0,26	6,28	1.699,17	1.528,06	0,00%	0%	R\$ -
29.9	SINAPI	94224	COBERTURA	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	-	32,71	0,26	41,29	511,99	460,43	0,00%	0%	R\$ -
29.10	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	92,94	14,01	0,26	17,68	1.643,17	1.477,70	0,00%	0%	R\$ -
29.11	SINAPI	88497	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	23,24	0,26	29,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
29.12	SINAPI	100225	SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019	LXKM	5,00	2,85	0,26	3,59	17,95	16,14	0,00%	0%	R\$ -
29.13	SINAPI	99814	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	92,94	2,54	0,26	3,20	297,40	267,45	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor	
29.14	SINAPI	103002	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	324,56	0,26	409,72	3.277,76	2.947,69	0,00%	0%	R\$ -
29.15	SINAPI	97908	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	820,05	0,26	1.035,23	4.140,92	3.723,93	0,00%	0%	R\$ -
29.16	SINAPI	89714	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,00	45,84	0,26	57,86	925,76	832,54	0,00%	0%	R\$ -
29.17	SINAPI	102995	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	M	60,00	56,31	0,26	71,08	4.264,80	3.835,33	0,00%	0%	R\$ -
29.18	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	3,31	0,26	4,17	1.000,80	900,02	0,00%	0%	R\$ -
29.19	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	4,73	0,26	5,97	1.194,00	1.073,76	0,00%	0%	R\$ -
29.20	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,52	0,26	82,71	82,71	74,38	0,00%	0%	R\$ -
29.21	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,67	0,26	86,68	86,68	77,95	0,00%	0%	R\$ -
29.22	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	112,25	0,26	141,70	2.550,60	2.293,75	0,00%	0%	R\$ -
29.23	SINAPI	103946	URBANIZACAO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	200,00	13,63	0,26	17,20	3.440,00	3.093,59	0,00%	0%	R\$ -
29.24	SINAPI	88242	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	29,63	0,26	37,40	261,80	235,44	0,00%	0%	R\$ -
29.25	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	36,31	0,26	45,83	366,64	329,72	0,00%	0%	R\$ -
29.26	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	-	360,98	0,26	455,70	-	-	0,00%	0%	R\$ -
29.27	SINAPI	88316	SERVICOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	28,01	0,26	35,35	-	-	0,00%	0%	R\$ -
29.28	SINAPI	97064	SERVICOS DIVERSOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	-	32,61	0,26	41,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -
29.29	SINAPI	99808	SERVICOS DIVERSOS	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	-	4,93	0,26	6,22	-	-	0,00%	0%	R\$ -
30	PPCI										-			
30.1	SINAPI	101908	INSTALACOES ESPECIAIS	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	-	216,80	0,26	273,68	-	-	0,00%	0%	R\$ -
30.2	SINAPI	97599	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	-	22,09	0,26	27,88	-	-	0,00%	0%	R\$ -
30.3	SINAPI - INSUMO	37559	SERVICOS DIVERSOS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	-	15,60	0,17	19,69	-	-	0,00%	0%	R\$ -
30.4	SINAPI	95726	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 PA	M	-	20,86	0,26	26,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
30.5	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	4,73	0,26	5,97	-	-	0,00%	0%	R\$ -
30.6	SINAPI	95817	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	-	51,73	0,26	65,30	-	-	0,00%	0%	R\$ -
30.7	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	58,75	0,26	74,16	-	-	0,00%	0%	R\$ -

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ITEM	Quant	Valor
31	SPDA									R\$ 0,00			
31.1	SINAPI	96987	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	-	142,00	0,26	179,26	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.2	SINAPI	96986	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA HASTE DE ATERRAMENTO, DIÁMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	-	110,10	0,26	138,99	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.3	SINAPI	96988	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	-	174,38	0,26	220,13	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.4	SINAPI	104749	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	-	21,16	0,26	26,71	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.5	SINAPI	104746	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	-	30,22	0,26	38,14	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.6	SINAPI	104752	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	-	23,84	0,26	30,09	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.7	SINAPI	104753	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	-	28,43	0,26	35,89	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.8	SINAPI	96973	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	-	75,74	0,26	95,61	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.9	SINAPI	96974	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	-	96,86	0,26	122,27	-	-	0,00%	0%	R\$ -
31.10	SINAPI	95726	INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 PA	M	-	20,86	0,26	26,33	-	-	0,00%	0%	R\$ -
TOTAL GERAL:									2.298.952,44	2.067.447,89			