

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		ORÇAMENTO: REFORMA																																			
B. D. I.		OBRA: EM CAIC BAIRRO NOVO LOCAL: Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71 - Sítio Cercado, Curitiba - PR, 81920-300																																			
		Data da Elaboração do orçamento: _____ ART Nº: _____																																			
Estatuto Social	Horista	B. D. I.																Valor total do orçamento																			
		VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR CORRESPONDENTE PARA CADA SERVIÇO																R\$ 987.078,05																			
	Mensalista	Tabelas de Preços																C/ Desconto																			
		Com Desoneração																R\$ 868.628,68																			
		Resp. Téc. - Eng. Civil																MEÇÃO																			
		Fonte de Recursos																ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO													
		CJ Desconto																QUANT.		PREÇO TOTAL		QUANT.		PREÇO TOTAL		QUANT.		PREÇO TOTAL		%		QUANT.		PREÇO TOTAL		%	
		TABELA																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		REFERÊNCIA / CÓDIGO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		ITEM																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		DISCRIMINAÇÃO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		UD																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		QUANT.																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		CUSTO UNITÁRIO (R\$)																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		BDI (%)																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		PREÇO UNITÁRIO COM BDI																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
		PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
1		ADMINISTRAÇÃO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
1.1.1		ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2		SALA																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1		FUNDAÇÃO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.1		FUNDAÇÃO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.1.1		TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 09/2024																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.2		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF. 09/2024																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.3		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 09/2024																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.4		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 09/2024																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.6		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.1.7		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.3		PAREDES E VEDAÇÕES																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.3.1		PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL. USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GJUS DUPLAS. SEM VÁOS. AF. 07/2023_PS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$			
2.3.2		ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL. COM LARGURA DE 15 CM). AF. 08/2023_PS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.3.3		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 9M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 09/2024																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$			
2.3.4		SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.4		COBERTURA E FORRO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.4.1		ESTRUTURA TRECADA DE COBERTURA TIPO PNC. COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS. INCLUI OS PERRIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020_PNC																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$			
2.4.2		TELHA TERMOCLONTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME. FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO). REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM.																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$			
2.4.4		SERVIÇOS DIVERSOS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.4.4.1		INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO-ACÚSTICO ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.4.5		RUFÓ EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM. INCLUI IÇAMENTO. AF. 07/2019																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.4.6		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5		PISO, PORTA E JANELA																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.2		SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.3		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.5		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.5.1		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.6		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.7		SERVIÇOS DIVERSOS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.7.1		INSTALAÇÃO E PISO VITRIFICADO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.8		PISOS																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.5.8.1		RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 02/2023																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.6		PINTURA																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					
2.6.1		PINTURA																R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$					

TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	PREÇO TOTAL	%
2.6.1	SINAPI	88489	PINTURAS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	384,00	14,01	R\$ 17,68	R\$ 6.789,12	R\$ 5.974,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	384,00	5.974,43	100,00%
2.6.2	SINAPI	88496	PINTURAS	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOIS. LIVRAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	384,00	41,18	R\$ 51,98	R\$ 19.960,32	R\$ 17.565,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	384,00	17.565,08	100,00%
2.7	ELETRICA		ELETRICA						R\$ 40.003,69	R\$ 35.203,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 35.203,25	
2.7.1	SINAPI	91926	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	280,00	4,73	R\$ 5,97	R\$ 1.671,60	R\$ 1.471,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	280,00	1.471,01	100,00%
2.7.2	SINAPI	91924	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	240,00	3,31	R\$ 4,17	R\$ 1.000,80	R\$ 880,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	240,00	880,70	100,00%
2.7.3	SINAPI	97607	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	UN	32,00	112,25	R\$ 141,70	R\$ 4.534,40	R\$ 3.990,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	32,00	3.990,27	100,00%
2.7.4	SINAPI	91955	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	8,00	44,59	R\$ 96,29	R\$ 450,32	R\$ 396,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	8,00	396,28	100,00%
2.7.5	SINAPI	91998	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	16,00	24,85	R\$ 31,37	R\$ 501,92	R\$ 441,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	16,00	441,69	100,00%
2.7.6	SINAPI	91993	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	8,00	58,75	R\$ 74,16	R\$ 593,28	R\$ 522,09	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	8,00	522,09	100,00%
2.7.7	SINAPI	93661	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2020	UN	8,00	65,52	R\$ 82,71	R\$ 661,68	R\$ 582,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	8,00	582,28	100,00%
2.7.8	SINAPI	93663	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	4,00	68,67	R\$ 86,68	R\$ 348,72	R\$ 305,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	4,00	305,11	100,00%
2.7.9	SINAPI	101878	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 509,33	26%	R\$ 642,97	R\$ 642,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1,00	565,81	100,00%
2.7.10	SINAPI	104753	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	UN	40,00	28,43	R\$ 35,89	R\$ 1.435,60	R\$ 1.263,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	40,00	1.263,33	100,00%
	SINAPI	96974	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	CORDALHA DE COBRE NU 30 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	M	200,00	96,86	R\$ 122,27	R\$ 24.454,00	R\$ 21.519,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	200,00	21.519,52	100,00%
2.7.9	SINAPI	96985	INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	PASTE DE ATERRAMENTO, DIÁMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	UN	40,00	73,48	R\$ 92,76	R\$ 3.710,40	R\$ 3.265,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	40,00	3.265,15	100,00%
2.8	CALÇADAS		CALÇADAS EXTERNAS						R\$ 29.229,76	R\$ 25.722,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.416,26	R\$ 6.416,26			R\$ 19.305,93		
2.8.1	SINAPI	366	INSUMOS	AREA FINA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADA NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	24,00	119,08	17%	R\$ 150,32	R\$ 3.607,68	R\$ 3.174,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	24,00	3.174,76	100,00%
2.8.2	SINAPI	92398	PAVIMENTACAO	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	112,00	73,60	R\$ 92,91	R\$ 10.405,92	R\$ 9.157,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	112,00	9.157,21	100,00%
2.8.4	SINAPI	103946	URBANIZACAO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	384,00	13,63	R\$ 17,20	R\$ 6.604,80	R\$ 5.812,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	384,00	5.812,22	100,00%
2.8.5	SINAPI	88309	SERVICOS DIVERSOS	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 36,31	26%	R\$ 45,83	R\$ 733,28	R\$ 645,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	16,00	645,29	100,00%
2.8.6	SINAPI	88243	SERVICOS DIVERSOS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 29,06	26%	R\$ 36,68	R\$ 588,88	R\$ 516,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	16,00	516,45	100,00%
2.8.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVICOS DIVERSOS	CAÇAMBA PARA RETRADA DE ENTULHOS 5m3	UN	16,00	R\$ 360,98	26%	R\$ 455,70	R\$ 7.291,20	R\$ 6.416,26	-	R\$ -	-	16,00	6.416,26	100,00%	-	-	0,00%
TOTAL GERAL:									R\$ 987.078,05	R\$ 868.628,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.693,28	R\$ 102.693,28			R\$ 765.936,40		

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desoneração de 2024, já inclusos os Encargos Sociais e Complementares.
A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.