


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO																				
 <b>CURITIBA</b>			<b>OBRA: EM NATHALIA DE CONTO COSTA</b> <b>LOCAL: R. Eduardo Pinto da Rocha, 6300 - Umbará,</b>																				
B.D.I.			Data de Elaboração do orçamento:										ART Nº:										
VERIFICAR NA CORRESPONDENTE			Tabelas de Preços										Respo. Téc.-										
Encargos Sociais	Horista	Com Desoneração																					
		Sem Desoneração	117,57%	SINAPI - DESONERAÇÃO COM ( ) SEM ( x )										Valor total do orçamento									
	Mensalista	Com Desoneração											R\$ 222.807,09										
		Sem Desoneração	73,10%	TCPO (PINI) - DESONERAÇÃO COM ( ) SEM ( )										C/ Desconto									
				PMC / SMOP COM ( ) SEM ( )										R\$ 196.070,24									
MEDIÇÃO																							
TABELA	REFERÊNCIA / CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI COM DESCONTO	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO MÊS		ACUMULADO ATUAL			SALDO					
											QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	PREÇO TOTAL	%			
1			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						R\$ 18.598,24	R\$ 16.366,45													
1.1	SINAPI	93572	SERVICOS DIVERSOS		MES	2,00	7.366,23	26,24%	R\$ 9.299,12	R\$ 18.598,24	R\$ 16.366,45	-	-	1,00	R\$ 8.183,23	1,00	R\$ 8.183,22	50,00%	1,00	R\$ 8.183,23	50,00%		
2			<b>SALA CONSTRUÍDA</b>																				
2.1			<b>FUNDAÇÃO</b>						R\$ 22.616,67	R\$ 19.902,67													
2.1.1	SINAPI	98458	CANTEIRO DE OBRAS		M2	16,00	94,56	26,24%	R\$ 119,37	R\$ 1.909,92	R\$ 1.680,73	-	-	16,00	R\$ 1.680,73	16,00	R\$ 1.680,73	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
2.1.2	SINAPI	97084	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M2	97,01	0,90	26,24%	R\$ 1,13	R\$ 109,62	R\$ 96,47	-	-	60,27	R\$ 59,94	60,27	R\$ 59,94	62,13%	36,74	R\$ 36,53	37,87%		
2.1.3	SINAPI	100575	PAVIMENTAÇÃO		M2	97,01	1,99	26,24%	R\$ 2,51	R\$ 243,49	R\$ 214,27	-	-	60,27	R\$ 133,13	60,27	R\$ 133,13	62,13%	36,74	R\$ 81,15	37,87%		
2.1.4	SINAPI	96527	MOVIMENTO DE TERRA		M3		134,90	26,24%	R\$ 170,29	R\$ -	R\$ -	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		0,00	R\$ -			
2.1.2	SINAPI - INSUMO	32	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	14,10	8,39	16,96%	R\$ 10,59	R\$ 149,31	R\$ 131,39	-	-	13,28	R\$ 123,73	13,28	R\$ 123,73	94,16%	0,82	R\$ 7,67	5,94%		
2.1.3	SINAPI - INSUMO	33	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	815,00	8,44	16,96%	R\$ 10,65	R\$ 8.679,75	R\$ 7.638,18	-	-	97,50	R\$ 913,74	97,50	R\$ 913,74	11,96%	717,50	R\$ 6.724,44	88,04%		
2.1.4	SINAPI	103672	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M3	14,55	593,35	26,24%	R\$ 749,04	R\$ 10.899,65	R\$ 9.591,69	-	-	13,28	R\$ 8.751,48	13,28	R\$ 8.751,48	91,25%	1,27	R\$ 840,16	8,75%		
2.1.5	SINAPI - INSUMO	4721	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M3	2,91	63,71	16,96%	R\$ 80,42	R\$ 234,02	R\$ 205,94	-	-	2,91	R\$ 205,85	2,91	R\$ 205,85	99,96%	0,00	R\$ 0,09	0,04%		
2.1.6	SINAPI	97113	PAVIMENTAÇÃO		M2	97,00	2,34	26,24%	R\$ 2,95	R\$ 286,15	R\$ 251,81	-	-	66,38	R\$ 172,33	66,38	R\$ 172,33	68,44%	30,62	R\$ 79,48	31,56%		
2.1.7	SINAPI - INSUMO	39017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		UN	388,00	0,22	16,96%	R\$ 0,27	R\$ 104,76	R\$ 92,19	-	-	388,00	R\$ 92,19	388,00	R\$ 92,19	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
2.3			<b>PAREDES E VEDAÇÕES</b>						R\$ 60.126,22	R\$ 52.911,07													
2.3.1	SINAPI	96368	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		M2	218,00	186,97	26,24%	R\$ 236,03	R\$ 51.454,54	R\$ 45.280,00	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	218,00	R\$ 45.280,00	100,00%		
2.3.2	SINAPI	96123	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		M	30,00	32,29	26,24%	R\$ 40,76	R\$ 1.222,80	R\$ 1.076,06	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	30,00	R\$ 1.076,06	100,00%		
2.3.3	SINAPI	87530	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		M2	96,00	45,57	26,24%	R\$ 57,52	R\$ 5.521,92	R\$ 4.859,29	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	96,00	R\$ 4.859,29	100,00%		
2.3.4	SINAPI	98689	PISOS		M	12,00	127,21	26,24%	R\$ 160,58	R\$ 1.926,96	R\$ 1.695,72	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 1.695,72	100,00%		
2.4			<b>COBERTURA E FORRO</b>						R\$ 47.358,38	R\$ 41.675,38													
2.4.1	SINAPI	100778	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1.045,80	12,97	26,24%	R\$ 16,37	R\$ 17.119,74	R\$ 15.065,37	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1045,80	R\$ 15.065,38	100,00%		
2.4.2	SINAPI - INSUMO	43071	COBERTURA		M2	52,29	188,65	16,96%	R\$ 238,15	R\$ 12.452,86	R\$ 10.958,52	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	52,29	R\$ 10.958,52	100,00%		
2.4.4	PREÇOS - PNCP	PNCP-5	SERVICOS DIVERSOS		M2	52,29	185,93	26,24%	R\$ 234,71	R\$ 12.272,98	R\$ 10.800,22	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	52,29	R\$ 10.800,23	100,00%		
2.4.5	SINAPI	100327	COBERTURA		M	30,00	58,77	26,24%	R\$ 74,19	R\$ 2.225,70	R\$ 1.958,62	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	30,00	R\$ 1.958,62	100,00%		
2.4.6	SINAPI	94228	COBERTURA		M	30,00	86,80	26,24%	R\$ 109,57	R\$ 3.287,10	R\$ 2.892,65	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	30,00	R\$ 2.892,65	100,00%		
2.5			<b>PISO, PORTA E</b>						R\$ 49.629,63	R\$ 43.674,09													
2.5.2	SINAPI	98689	PISOS		M	1,00	127,21	26,24%	R\$ 160,58	R\$ 160,58	R\$ 141,31	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 141,31	100,00%		
2.5.3	SINAPI	91341	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID ROS		M2	1,89	1.019,78	26,24%	R\$ 1.287,37	R\$ 2.433,12	R\$ 2.141,15	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,89	R\$ 2.141,15	100,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO																			
CURITIBA		OBRA: EM NATHALIA DE CONTO COSTA LOCAL: R. Eduardo Pinto da Rocha, 6300 - Umbará,																			
B.D.I.		VERIFICAR NA CORRESPONDENTE		Data de Elaboração do orçamento:						ART Nº:											
		Com Desoneração		Tabelas de Preços						Respo. Téc.-											
Encargos Sociais	Horista	Sem Desoneração		117,57%						Fonte de Recursos		Valor total do orçamento									
		Com Desoneração		-								R\$ 222.807,09									
	Mensalista	Sem Desoneração		73,10%								C/ Desconto									
										R\$ 196.070,24											
MEDIÇÃO																					
TABELA	REFERÊNCIA /	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT	CUSTO	BDI(%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM	PREÇO TOTAL COM	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO MÊS		ACUMULADO ATUAL			SALDO			
2.5.5	SINAPI - INSUMO	94570	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID ROS	M2	18,00	655,27	26,24%	R\$ 827,21	R\$ 14.889,78	R\$ 13.103,01	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 13.103,01	100,00%	
2.5.6	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	M2	64,24	179,73	26,24%	R\$ 226,89	R\$ 14.575,41	R\$ 12.826,36	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	64,24	R\$ 12.826,36	100,00%	
2.5.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-4	SERVIÇOS DIVERSOS	M2	45,99	294,50	26,24%	R\$ 371,77	R\$ 17.097,70	R\$ 15.045,98	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	45,99	R\$ 15.045,98	100,00%	
2.5.8	SINAPI	88650	PISOS	M	29,20	12,84	26,24%	R\$ 16,20	R\$ 473,04	R\$ 416,28	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	29,20	R\$ 416,28	100,00%	
<b>2.6 PINTURA</b>									<b>R\$ 6.687,36</b>	<b>R\$ 5.884,88</b>											
2.6.1	SINAPI	88489	PINTURAS	M2	96,00	14,01	26,24%	R\$ 17,68	R\$ 1.697,28	R\$ 1.493,61	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	96,00	R\$ 1.493,61	100,00%	
2.6.2	SINAPI	88496	PINTURAS	M2	96,00	41,18	26,24%	R\$ 51,98	R\$ 4.990,08	R\$ 4.391,27	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	96,00	R\$ 4.391,27	100,00%	
<b>2.7 ELÉTRICA</b>									<b>R\$ 10.483,15</b>	<b>R\$ 9.225,17</b>											
2.7.1	SINAPI	91926	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	70,00	4,73	26,24%	R\$ 5,97	R\$ 417,90	R\$ 367,75	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	70,00	R\$ 367,75	100,00%	
2.7.2	SINAPI	91924	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	60,00	3,31	26,24%	R\$ 4,17	R\$ 250,20	R\$ 220,18	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	60,00	R\$ 220,18	100,00%	
2.7.3	SINAPI	97607	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	8,00	112,25	26,24%	R\$ 141,70	R\$ 1.133,60	R\$ 997,57	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 997,57	100,00%	
2.7.4	SINAPI	91955	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	44,59	26,24%	R\$ 56,29	R\$ 112,58	R\$ 99,07	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 99,07	100,00%	
2.7.5	SINAPI	91998	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	4,00	24,85	26,24%	R\$ 31,37	R\$ 125,48	R\$ 110,42	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 110,42	100,00%	
2.7.6	SINAPI	91993	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	58,75	26,24%	R\$ 74,16	R\$ 148,32	R\$ 130,52	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 130,52	100,00%	
2.7.7	SINAPI	93661	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	2,00	65,52	26,24%	R\$ 82,71	R\$ 165,42	R\$ 145,57	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 145,57	100,00%	
2.7.8	SINAPI	93663	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	68,67	26,24%	R\$ 86,68	R\$ 86,68	R\$ 76,28	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 76,28	100,00%	
2.7.9	SINAPI	101878	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	1,00	509,33	26,24%	R\$ 642,97	R\$ 642,97	R\$ 565,81	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 565,81	100,00%	
2.7.10	SINAPI	104753	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	10,00	28,43	26,24%	R\$ 35,89	R\$ 358,90	R\$ 315,83	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 315,83	100,00%	
2.7.11	SINAPI	96974	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	M	50,00	96,86	26,24%	R\$ 122,27	R\$ 6.113,50	R\$ 5.379,88	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 5.379,88	100,00%	
2.7.12	SINAPI	96985	INSTALCAO ELETTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA	UN	10,00	73,48	26,24%	R\$ 92,76	R\$ 927,60	R\$ 816,29	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 816,29	100,00%	
<b>2.8 CALÇADAS</b>									<b>R\$ 7.307,44</b>	<b>R\$ 6.430,54</b>											
2.8.1	SINAPI	366	INSUMOS	M3	6,00	119,08	16,96%	R\$ 150,32	R\$ 901,92	R\$ 793,69	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 793,69	100,00%	
2.8.2	SINAPI	92398	PAVIMENTACAO	M2	28,00	73,60	26,24%	R\$ 92,91	R\$ 2.601,48	R\$ 2.289,30	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	28,00	R\$ 2.289,30	100,00%	
2.8.4	SINAPI	103946	URBANIZACAO	M2	96,00	13,63	26,24%	R\$ 17,20	R\$ 1.651,20	R\$ 1.453,06	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	96,00	R\$ 1.453,06	100,00%	
2.8.5	SINAPI	88309	SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,00	36,31	26,24%	R\$ 45,83	R\$ 183,32	R\$ 161,32	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 161,32	100,00%	
2.8.6	SINAPI	88243	SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,00	29,06	26,24%	R\$ 36,68	R\$ 146,72	R\$ 129,11	-	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 129,11	100,00%	
2.8.7	PREÇOS - PNCP	PNCP-7	SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,00	360,98	26,24%	R\$ 455,70	R\$ 1.822,80	R\$ 1.604,06	-	-	0,00	R\$ 1.604,06	4,00	R\$ 1.604,06	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 222.807,09</b>	<b>R\$ 196.070,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.920,40</b>	<b>R\$ 21.920,40</b>	<b>R\$ 21.920,40</b>	<b>R\$ 21.920,40</b>	<b>R\$ 174.149,84</b>				

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já incluso os Encargos Sociais e Complementares.  
A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.