
OBRA: EM CAIC BAIRRO NOVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
ORÇAMENTO: REFORMA                                         

LOCAL:Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71 - Sítio Cercado, Curitiba - PR, 81920-300

Data da Elaboração do orçamento:

Com Desoneração

Sem Desoneração 117,57%
SINAPI  - DESONERAÇÃO       COM  (   )     SEM 

( x  ) 

Com Desoneração
TCPO (PINI) -  DESONERAÇÃO       COM  (   )     

SEM (   )
R$ 987.078,05

Sem Desoneração 73,10%
PMC / SMOP                            COM (  )     SEM (   ) 

C/ Desconto R$ 868.628,68

REFERÊNCIA / 

CÓDIGO
ITEM DISCRIMINAÇÃO UD QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
BDI (%)

PREÇO 

UNITÁRIO  

COM BDI 

PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI COM DESCONTO 
 QUANT. PREÇO TOTAL  QUANT.  PREÇO TOTAL  QUANT. PREÇO TOTAL %  QUANT. PREÇO TOTAL %

1 ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 37.196,48 R$ 32.732,90  R$                         16.366,45  R$                    8.183,23  R$                 24.549,68  R$                  8.183,23 

1.1 SINAPI 93572 SERVICOS DIVERSOS
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES                   4,00 R$ 7.366,23 26% R$ 9.299,12 R$ 37.196,48 R$ 32.732,90 2,00 16.366,45 1,00 8.183,23 3,00 24.549,68 75,00% 1,00 8.183,23 25,00%

2 SALA 

CONSTRUIDA 

SALA CONSTRUIDA 

2.3 PAREDES E 

VEDAÇÕES

PAREDES E VEDAÇÕES R$ 240.504,88 R$ 211.644,29  R$                                         -    R$                 50.846,53  R$                 50.846,53  R$             130.273,45 

2.3.1 SINAPI 96368
REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFICIES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS 

FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2               872,00 186,97 26% R$ 236,03 R$ 205.818,16 R$ 181.119,98 -  R$                                         -   244,80 50.846,53 244,80 50.846,53 28,07% 627,20 130.273,45 71,93%

2.4 COBERTURA E 

FORRO

COBERTURA E FORRO R$ 189.433,57 R$ 166.701,54  R$                                         -    R$                 19.276,43  R$                 19.276,43  R$               24.557,65 

2.4.2 SINAPI - INSUMO 43071 COBERTURA

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO 

GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E 

FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM 

ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA 

DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO 

EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM 

ESPESSURA DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                

M2               209,16 R$ 188,65 17% R$ 238,15 R$ 49.811,45 R$ 43.834,08 -  R$                                         -   91,98 19.276,43 91,98 19.276,43 43,98% 117,18 24.557,65 56,02%

2.8 CALÇADAS 

EXTERNAS 

CALÇADAS EXTERNAS R$ 29.229,76 R$ 25.722,19  R$                                         -    R$                       290,44  R$                       290,44  R$                     871,31 

2.8.5 SINAPI 88309 SERVICOS DIVERSOS
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                 16,00 R$ 36,31 26% R$ 45,83 R$ 733,28 R$ 645,29 -  R$                                         -   4,00 161,32 4,00 161,32 25,00% 12,00 483,96 75,00%

2.8.6 SINAPI 88243 SERVICOS DIVERSOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                 16,00 R$ 29,06 26% R$ 36,68 R$ 586,88 R$ 516,45 -  R$                                         -   4,00 129,11 4,00 129,11 25,00% 12,00 387,34 75,00%

R$ 987.078,05 R$ 868.628,68
 R$                         16.367,39  R$                 78.596,62  R$                 94.963,07  R$             163.885,63 

B. D. I.
VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR 

CORRESPONDENTE PARA CADA SERVIÇO

ART Nº:       

Tabelas de Preços

E
n

c
a
rg

o
s
 S

o
c
ia

is

Horista

Resp. Téc.- Eng. Civil 

Fonte de 

Recursos

Valor total do orçamento

3ª MEDIÇÃO - 01/04/2026 a 30/04/2026
Mensalista

-

 -
 ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO MêS ACUMULADO ATUAL SALDO

TABELA

TOTAL  GERAL:

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já inclusos os Encargos Sociais e  Complementares.

A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.
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ITEM Unid. TOTAL

1

1.1 MES 1,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

ENCARREGADO 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,00

2

2.3

2.3.1 M2 244,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SALA 1 6,30 7,30 27,20 3,00 81,60

SALA 2 6,30 7,30 27,20 3,00 81,60

SALA 3 6,30 7,30 27,20 3,00 81,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 244,80

2.4

2.4.2 M2 91,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SALA 1 6,30 7,30 45,99

SALA 2 6,30 7,30 45,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 91,98

2.8 0,00

2.8.5 H 4,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE HORAS MÊS TOTAL

4,00 1,00 4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 4,00

2.8.6 H 4,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE HORAS MÊS TOTAL

4,00 1,00 4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 4,00

OBRA: EM CAIC BAIRRO NOVO

Descrição de Cálculo

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SALA CONSTRUIDA 

PAREDES E VEDAÇÕES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

COBERTURA E FORRO

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CALÇADAS EXTERNAS 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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