
Data da Elaboração do orçamento:

Com Desoneração

Horista
SINAPI  - DESONERAÇÃO       COM  (   )     SEM

( x  )

TCPO (PINI) -  DESONERAÇÃO       COM  (   )  Fonte de 

SEM (   )

PMC / SMOP                            COM (  )     SEM (

)

REFERÊNCIA / 

CÓDIGO
ITEM DISCRIMINAÇÃO UD  QUANT. 

 CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

BDI (%)

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 PREÇO TOTAL COM BDI 

(R$) 

 PREÇO TOTAL COM 

BDI COM 

DESCONTO 

 QUANT. PREÇO TOTAL  QUANT.  PREÇO TOTAL  QUANT. PREÇO TOTAL %  QUANT. PREÇO TOTAL %

2.3
PAREDES E 

VEDAÇÕES

PAREDES E VEDAÇÕES  R$                   54.604,30  R$           48.051,78  R$                   25.868,64  R$                  961,72  R$            26.830,36  R$           21.221,42 

2.3.1 SINAPI 96368

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES 

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 218,00 186,97R$  26%  R$       236,03  R$                    51.454,54  R$            45.280,00 115,86  R$                   24.064,86 0,84 174,47 116,70 24.239,34 53,53% 101,30 21.040,66 46,47%

2.3.2 SINAPI 96123

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 

DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

AF_08/2023_PS

M 30,00 32,29R$  26%  R$         40,76  R$                      1.222,80  R$              1.076,06 28,62  R$                     1.026,57 0,28 10,04 28,90 1.036,61 96,33% 1,10 39,46 3,67%

2.3.4 SINAPI 98689 PISOS
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M

12,00 127,21R$  26%  R$       160,58  R$                      1.926,96  R$              1.695,72 
5,50 

 R$                         777,21 
5,50 777,21 11,00 1.554,41 91,67% 1,00 141,31 8,33%

2.4
COBERTURA E 

FORRO

COBERTURA E FORRO  R$                   29.392,72  R$           25.865,59  R$                   22.239,11  R$               3.128,72  R$            25.367,83  R$                497,77 

2.4.1 SINAPI 100778
FUNDACOES E 

ESTRUTURAS

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 1.045,80 12,97R$  26%  R$         16,37  R$                    17.119,74  R$            15.065,37 1.076,42  R$                   15.506,48 30,62- 441,10- 1.045,80 15.065,38 100,00% - - 0,00%

2.4.3 PREÇOS - PNCP PNCP-5 SERVICOS DIVERSOS

INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO 

ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA 

MINERAL  - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2

52,29  R$       185,93 26%  R$       234,71  R$                    12.272,98  R$            10.800,22 

32,60 

 R$                     6.732,64 

17,28 3.569,82 49,88 10.302,45 95,39% 2,41 497,77 4,61%

2.5 PISO, PORTA E PISO, PORTA E  R$                   34.579,27  R$           30.429,77  R$                   14.872,13  R$            15.359,05  R$            30.231,18  R$                198,59 

2.5.2 SINAPI 91341
ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VID ROS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

1,89 1.019,78R$  26%  R$    1.287,37  R$                      2.433,12  R$              2.141,15 

- 

 R$                                 -   

1,72 1.950,83 1,72 1.950,83 91,11% 0,17 190,32 8,89%

2.5.4 SINAPI 98553
IMPERMEABILIZACOES E 

PROTECOES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

M2

64,24 179,73R$  26%  R$       226,89  R$                    14.575,41  R$            12.826,36 

32,60 

 R$                     6.508,32 

31,64 6.318,04 64,24 12.826,36 100,00% - - 0,00%

2.5.5 PREÇOS - PNCP PNCP-4 SERVICOS DIVERSOS
INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE 

OBRA E INSTALAÇÃO
M2 45,99  R$       294,50 26%  R$       371,77  R$                    17.097,70  R$            15.045,98 24,94  R$                     8.159,80 21,05 6.886,18 45,99 15.045,98 100,00% - - 0,00%

2.5.6 SINAPI 88650 PISOS

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_02/2023

M

29,20 12,84R$  26%  R$         16,20  R$                         473,04  R$                 416,28 

14,31 

 R$                         204,00 

14,31 204,00 28,62 408,01 98,01% 0,58 8,27 1,99%

2.6 PINTURA PINTURA  R$                     6.687,36  R$             5.884,88  R$                     3.422,65  R$                  352,59  R$               3.775,24  R$             2.109,64 

2.6.1 SINAPI 88489 PINTURAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

M2

96,00 14,01R$  26%  R$         17,68  R$                      1.697,28  R$              1.493,61 

- 

 R$                                 -   

96,00 1.493,61 96,00 1.493,61 100,00% - - 0,00%

2.6.2 SINAPI 88496 PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2

96,00 41,18R$  26%  R$         51,98  R$                      4.990,08  R$              4.391,27 

74,82 

 R$                     3.422,65 

24,94- 1.141,02- 49,88 2.281,63 51,96% 46,12 2.109,64 48,04%

2.7 ELÉTRICA ELÉTRICA  R$                     7.400,00  R$             6.512,00  R$                                 -    R$               5.259,47  R$               5.259,47  R$             1.252,53 

2.7.10 SINAPI 104753

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 

CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,00 28,43R$  26%  R$         35,89  R$                         358,90  R$                 315,83 -  R$                                 -   5,00 157,92 5,00 157,92 50,00% 5,00 157,92 50,00%

2.7.11 SINAPI 96974

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILUMINACAO EXTERNA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO

ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 50,00 96,86R$  26%  R$       122,27  R$                      6.113,50  R$              5.379,88 -  R$                                 -   43,62 4.693,41 43,62 4.693,41 87,24% 6,38 686,47 12,76%

2.7.12 SINAPI 96985

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 

3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 10,00 73,48R$  26%  R$         92,76  R$                         927,60  R$                 816,29 -  R$                                 -   5,00 408,14 5,00 408,14 50,00% 5,00 408,14 50,00%

2.8
CALÇADAS 

EXTERNAS

CALÇADAS EXTERNAS  R$                     1.981,24  R$             1.743,49  R$                        217,83  R$                  768,86  R$                  986,69  R$                756,80 

2.8.3 SINAPI 103946 URBANIZACAO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

AF_07/2024

M2 96,00 13,63R$  26%  R$         17,20  R$                      1.651,20  R$              1.453,06 -  R$                                 -   46,00 696,26 46,00 696,26 47,92% 50,00 756,80 52,08%

2.8.4 SINAPI 88309 SERVICOS DIVERSOS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00  R$         36,31 26%  R$         45,83  R$                         183,32  R$                 161,32 3,00  R$                         120,99 1,00 40,33 4,00 161,32 100,00% - - 0,00%

2.8.5 SINAPI 0 SERVICOS DIVERSOS
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H

4,00  R$         29,06 26%  R$         36,68  R$                         146,72  R$                 129,11 
3,00 

 R$                           96,84 
1,00 32,28 4,00 129,11 100,00% - - 0,00%

 R$                 222.807,09  R$         196.070,24  R$                   66.621,29  R$            25.830,41  R$            92.451,70  R$         103.618,54 

TABELA

TOTAL  GERAL:

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já inclusos os Encargos Sociais e  Complementares.

A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.

Mensalista
 Recursos 

5ª MEDIÇÃO - 01/06 a 30/06
Sem Desoneração 73,10%

-  C/ Desconto                            

 R$                                                      196.070,24  ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO MêS ACUMULADO ATUAL SALDO

 Valor total do orçamento

R$ 222.807,09

Com Desoneração
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO

OBRA: EM DONA LULU

LOCAL:R. Milton Miramir Visinoni, 45 - Sítio Cercado, Curitiba - PR, 81920-070

B.D.I.
VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR ART Nº:

CORRESPONDENTE PARA CADA SERVIÇO Tabelas de Preços

En
ca

rg
o

s 
So

ci
ai

s

Resp. Téc.- Eng. Civil

Sem Desoneração 117,57%
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ITEM Unid. TOTAL

2.3

2.3.1 M2 0,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

PAREDES SALAS 8,35 6,10 28,90 3,00 1,00 86,70

FECHAMENTO ESCOLA 20,00 1,50 30,00

0,00

Medir nesta medição 0,84 0,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 0,84

2.3.2 M 0,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

ACABAMENTO 28,90 28,90

0,00

Medir nesta medição 0,28 0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 0,28

2.3.4 M 5,50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

CAIXILHOS 5,50 1,00 5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 5,50

2.4

2.4.1 KG -30,62

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE KG/M2 MÊS TOTAL

0,00

Estornar -30,62 -30,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: -30,62

2.4.4 M2 17,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 1,00 49,88

0,00

Medir nesta medição 17,28 17,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 17,28

2.5

2.5.3 M2 1,72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 0,82 2,10 1,00 1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,72

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL  - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

PISO, PORTA E

COBERTURA E FORRO

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

PAREDES E VEDAÇÕES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

OBRA: EM DONA LULU LOCAL:R. Milton Miramir Visinoni, 45 - Sítio Cercado, Curitiba - PR, 81920-070

Descrição de Cálculo
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2.5.6 M2 31,64

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 1,00 49,88

SALAS 30,62 0,50 1,00 15,31

0,00

Medir nesta medição 31,64 31,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 31,64

2.5.7 M2 21,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 1,00 49,88

0,00

0,00

Medir nesta medição 21,05 21,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 21,05

2.5.8 M 14,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE MÊS TOTAL

SALAS 8,30 6,01 28,62 1,00 28,62

0,00

Medir nesta medição 14,31 14,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 14,31

2.6

2.6.1 M2 96,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE LADOS MÊS TOTAL

PAREDES SALAS - INTERNO 8,30 6,01 28,62 3,00 2,00 171,72

PAREDES SALAS - EXTERNO 8,30 6,01 28,62 1,50 2,00 85,86

0,00

Medir nesta mediçao 96,00 96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 96,00

2.6.2 M2 -24,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE % MÊS TOTAL

Estornar -24,94 -24,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: -24,94

2.7 ELÉTRICA

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

PINTURA

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO
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40216 UN 5,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SPDA 5,00 5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 5,00

0 M 43,62

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

PERÍMETRO 8,30 6,01 28,62 1,00 28,62

DESCIDAS 3,00 5,00 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 43,62

2.7.9 UN 5,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SPDA 5,00 5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 5,00

2.8

2.8.4 M2 46,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

PAISAGISMO 46,00 46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 46,00

2.8.5 H 1,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HORAS MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

PEDREIRO 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,00

2.8.6 H 1,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HORAS MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

AJUDANTE 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CALÇADAS EXTERNAS

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
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