
ORÇAMENTO: READEQUAÇÃO

OBRA: EM NATHALIA DE CONTO COSTA

LOCAL: R. Eduardo Pinto da Rocha, 6300 - Umbará, 

Curitiba - PR, 81940-250
Data da Elaboração do orçamento: ART Nº:

Tabelas de Preços
Resp. Téc.- Eng. 

Civil
117,57% SINAPI  - DESONERAÇÃO       COM  (   )     SEM Valor total do 

orçamento
( x  )

TCPO (PINI) -  DESONERAÇÃO       COM  (   ) -  Fonte de R$ 222.807,09

SEM (   )  Recursos 

73,10% PMC / SMOP                            COM (  )     SEM ( - C/ Desconto

)  R$            196.070,24 

 QUANT. PREÇO TOTAL  QUANT.  PREÇO TOTAL  QUANT. PREÇO TOTAL %  QUANT. PREÇO TOTAL %

SALA CONSTRUIDA
 R$             30.119,13 

FUNDAÇÃO  R$              22.616,67  R$              19.902,67  R$                     12,67 

FUNDACOES E 

ESTRUTURAS

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 97,01 0,90 26,24%  R$              1,13  R$                    109,62  R$                      96,47 60,27 59,94 4,92 4,89R$  65,19 64,83R$  67,20% 31,82 31,64R$  32,80%

PAVIMENTACAO
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM 

MOTONIVELADORA. AF_09/2024
M2 97,01 1,99 26,24%  R$              2,51  R$                    243,49  R$                    214,27 60,27 133,13 4,92 10,87R$  65,19 144,00R$  67,20% 31,82 70,28R$  32,80%

PAVIMENTACAO
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
M2 97,00 2,34 26,24%  R$              2,95  R$                    286,15  R$                    251,81 66,38 172,33 -1,19 3,09-R$  65,19 169,24R$  67,21% 31,81 82,57R$  32,79%

PAREDES E VEDAÇÕES
 R$              60.126,22  R$              52.911,07 -R$                   505,50 

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 

DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 

AF_07/2023_PS

M2 218,00 186,97 26,24%  R$          236,03  R$              51.454,54  R$              45.280,00 128,40 26.669,50 -11,70 2.430,16-R$  116,70 24.239,34R$  53,53% 101,30 21.040,66R$  46,47%

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, 

COM LARGURA DE 15 CM).

AF_08/2023_PS

M 30,00 32,29 26,24%  R$            40,76  R$                 1.222,80  R$                 1.076,06 15,00 538,03 13,90 498,58R$  28,90 1.036,61R$  96,33% 1,10 39,46R$  3,67%

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 96,00 45,57 26,24%  R$            57,52  R$                 5.521,92  R$                 4.859,29 90,16 4.563,68 5,84 295,61R$  96,00 4.859,29R$  100,00% 0,00 -R$  0,00%

PISOS
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
M 12,00 127,21 26,24%  R$          160,58  R$                 1.926,96  R$                 1.695,72 - - 8,00 1.130,48R$  8,00 1.130,48R$  66,67% 4,00 565,24R$  33,33%

COBERTURA E FORRO
 R$              47.358,38  R$              41.675,38  R$                7.452,97 

SERVICOS DIVERSOS

INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO 

ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL  - 

MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

M2 52,29 185,93 26,24%  R$          234,71  R$              12.272,98  R$              10.800,22 22,19 4.582,71 30,10 6.217,51R$  52,29 10.800,23R$  100,00% 0,00 -R$  0,00%

COBERTURA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M 30,00 58,77 26,24%  R$            74,19  R$                 2.225,70  R$                 1.958,62 6,68 435,79 7,64 498,79R$  14,32 934,59R$  47,72% 15,69 1.024,03R$  52,28%

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 30,00 86,80 26,24%  R$          109,57  R$                 3.287,10  R$                 2.892,65 6,68 643,61 7,64 736,66R$  14,32 1.380,28R$  47,72% 15,69 1.512,37R$  52,28%

PISO, PORTA E  R$              49.629,63  R$              43.674,09  R$             16.096,85 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VID ROS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,89 1.019,78 26,24%  R$      1.287,37  R$                 2.433,12  R$                 2.141,15 - - 1,68 1.903,25R$  1,68 1.903,25R$  88,89% 0,21 237,91R$  11,11%

IMPERMEABILIZACOES E 

PROTECOES DIVERSAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA 

À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 64,24 179,73 26,24%  R$          226,89  R$              14.575,41  R$              12.826,36 33,19 6.627,08 31,00 6.189,56R$  64,19 12.816,64R$  99,92% 0,05 9,72R$  0,08%

SERVICOS DIVERSOS
INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E 

INSTALAÇÃO
M2 45,99 294,50 26,24%  R$          371,77  R$              17.097,70  R$              15.045,98 22,19 7.258,81 23,80 7.786,35R$  45,99 15.045,16R$  99,99% 0,00 0,82R$  0,01%

PISOS
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 29,20 12,84 26,24%  R$            16,20  R$                    473,04  R$                    416,28 13,35 190,32 15,27 217,69R$  28,62 408,01R$  98,01% 0,58 8,27R$  1,99%

PINTURA  R$                6.687,36  R$                5.884,88  R$                1.513,99 

PINTURAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 96,00 14,01 26,24%  R$            17,68  R$                 1.697,28  R$                 1.493,61 80,10 1.246,23 15,90 247,38R$  96,00 1.493,61R$  100,00% 0,00 -R$  0,00%

PINTURAS
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2 96,00 41,18 26,24%  R$            51,98  R$                 4.990,08  R$                 4.391,27 22,19 1.014,91 27,69 1.266,61R$  49,88 2.281,52R$  51,96% 46,12 2.109,75R$  48,04%

ELÉTRICA  R$              10.483,15  R$                9.225,17  R$                5.548,15 

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70,00 4,73 26,24%  R$              5,97  R$                    417,90  R$                    367,75 - - 70,00 367,75R$  70,00 367,75R$  100,00% 0,00 -R$  0,00%

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 3,31 26,24%  R$              4,17  R$                    250,20  R$                    220,18 - - 60,00 220,18R$  60,00 220,18R$  100,00% 0,00 -R$  0,00%

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 58,75 26,24%  R$            74,16  R$                    148,32  R$                    130,52 1,00 65,26 1,00 65,26R$  2,00 130,52R$  100,00% 0,00 -R$  0,00%

INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILUMINACAO EXTERNA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO

ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 50,00 96,86 26,24%  R$          122,27  R$                 6.113,50  R$                 5.379,88 - - 41,70 4.486,82R$  41,70 4.486,82R$  83,40% 8,30 893,06R$  16,60%

5ª MEDIÇÃO - 01/06/2026 a 30/06/2026

 ACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO MêS ACUMULADO ATUAL SALDO PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI (R$) 

 PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$) 

 PREÇO TOTAL COM 

BDI COM DESCONTO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CURITIBA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UD  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
BDI (%)



INSTALACAO 

ELETRICA/ELETRIFICACAO E 

ILUMINACAO EXTERNA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 

METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 10,00 73,48 26,24%  R$            92,76  R$                    927,60  R$                    816,29 - - 5,00 408,14R$  5,00 408,14R$  50,00% 5,00 408,14R$  50,00%

 R$            222.807,09  R$            196.070,24  R$                  118.949,89  R$             30.119,13  R$           149.069,02  R$            47.001,22 

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela de Preços SINAPI sem Desonerado dez/2024, já inclusos os Encargos Sociais e  Complementares.

A definição final das cores de pintura dependem de amostras que devem ser feitas no local.



ITEM Unid. TOTAL

2

2.1

2.1.2 M2 4,92

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

COMPACTAÇÃO SOLO SALAS 7,10 6,25 1,00 44,38

CORREDOR 2,07 7,68 1,00 15,90

0,00

medir nesta medição 4,92 4,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 4,92

2.1.3 M2 4,92

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

COMPACTAÇÃO SOLO SALAS 7,10 6,25 1,00 44,38

CORREDOR 2,07 7,68 1,00 15,90

0,00

medir nesta medição 4,92 4,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 4,92

2.1.6 M2 -1,19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM área QTDE VOLUME MÊS TOTAL

0,00

Estornar na medição -1,19 -1,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: -1,19

2.3

2.3.1 M2 -11,70

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM área QTDE VOLUME MÊS TOTAL

0,00

Estornar na medição -11,70 -11,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: -11,70

2.3.2 M 13,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

ACABAMENTO 13,90 13,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 13,90

2.3.3 M2 5,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE LADOS área TOTAL

PAREDES SALAS 7,10 6,25 26,70 2,80 1,00 1,00 74,76

FECHAMENTO BONECAS SP 1 1,30 1,00 4,60 2,80 2,00 25,76

FECHAMENTO BONECAS SP 2 1,40 1,55 5,90 2,80 2,00 33,04

FECHAMENTO BONECAS SP 3 1,40 1,40 5,60 2,80 2,00 31,36

Medir nesta medição 5,84 5,84

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 5,84

2.3.4 M 8,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

0,00

CAIXILHOS 4,00 2,00 8,00

OBRA: EM NATHALIA DE CONTO COSTA LOCAL: R. Eduardo Pinto da Rocha, 6300 - Umbará, Curitiba - PR, 81940-250

Descrição de Cálculo
SALA CONSTRUIDA

FUNDAÇÃO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

PAREDES E VEDAÇÕES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 8,00

2.4

2.4.4 M2 30,10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT área VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 7,10 6,25 44,38

0,00

Medir nesta medição 30,10 30,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 30,10

2.4.5 M 7,64

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT % VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 7,10 6,25 13,35 13,35

0,00

Medir nesta medição 7,64 7,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 7,64

2.4.6 M 7,64

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT % VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 7,10 6,25 13,35 13,35

0,00

Medir nesta medição 7,64 7,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 7,64

2.5

2.5.3 M2 1,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

SALAS 0,80 2,10 1,00 1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,68

2.5.6 M2 31,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE Área MÊS TOTAL

SALAS 7,10 6,25 1,00 44,38

CORREDOR 1 2,07 7,68 1,00 15,90

CORREDOR 2 6,11 1,00 1,00 6,11

31,00 31,00

Medir nesta medição 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 31,00

2.5.7 M2 23,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE área MÊS TOTAL

SALAS 7,10 6,25 1,00 44,38

0,00

Medir nesta medição 23,80 23,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 23,80

2.5.8 M 15,27

COBERTURA E FORRO

INSTALAÇÃO DE FORRO TERMO ACÚSTICO ESTRUTURADO COM FECHAMENTO FIBRA MINERAL  - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PISO, PORTA E

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

INSTALAÇÃO E PISO VINIFICO DE ROLO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE Comp MÊS TOTAL

SALAS 7,10 6,25 26,70 1,00 26,70

0,00

Medir nesta medição 15,27 15,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 15,27

2.6

2.6.1 M2 15,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE LADOS área TOTAL

PAREDES SALAS 7,10 6,25 26,70 3,00 1,00 2,00 160,20

FECHAMENTO BONECAS SP 1 1,30 1,00 4,60 3,00 2,00 27,60

FECHAMENTO BONECAS SP 2 1,38 1,52 5,80 3,00 2,00 34,80

FECHAMENTO BONECAS SP 3 1,38 1,40 5,56 3,00 2,00 33,36

0,00

Medir nesta medição 15,90 15,90

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 15,90

2.6.2 M2 27,69

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP LARG PERÍM ALT QTDE LADOS área TOTAL

PAREDES SALAS 7,10 6,25 1,00 44,38

0,00

Medir nesta medição 27,69 27,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 27,69

2.7

2.7.1 M 70,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME comp TOTAL

CABOS 50,00 3,00 150,00

0,00

Medir nesta medição 70,00 70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 70,00

2.7.2 M 60,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME comp TOTAL

CABOS 50,00 3,00 150,00

0,00

Medir nesta medição 60,00 60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 60,00

2.7.6 UN 1,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

TOMADA 1,00 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 1,00

2.7.11 M 41,70

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMP MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

PERÍMETRO 7,10 6,25 26,70 1,00 26,70

DESCIDAS 3,00 5,00 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PINTURA

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

ELÉTRICA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
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0,00

TOTAL GERAL: 41,70

2.7.12 UN 5,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI MÊS PERÍM ALT QTDE VOLUME MÊS TOTAL

HASTE 5,00 5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL: 5,00

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
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